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1 Emnet for oppgaven 
1.1 Kort om emnet 
Temaet for oppgaven er entreprenørvalgt forsering etter pkt. 24.8 i NS 8405:2008. Forse-
ring innebærer at det blir satt inn mer ressurser for at arbeidet skal utføres raskere, og der-
med følge den avtalte progresjonen i fremdriftsplanen.
1
 Dette er aktuelt hvor entreprenøren 
av ulike årsaker har havnet på etterskudd i forhold til planlagt fremdrift. Byggherren vil 
ofte være uenig med entreprenøren om forholdet som skaper forsinkelsen oppfyller vilkå-
rene for fristforlengelse.
2
 Pkt. 24.8 gir entreprenøren mulighet til å sette inn mer ressurser 
for byggherrens regning slik at arbeidene blir ferdig i tide, så fremt han faktisk har et beret-
tiget krav på fristforlengelse. I den videre fremstillingen vil jeg søke å belyse entreprenø-
rens adgang til å forsere arbeidene etter pkt. 24.8. 
 
Forsering kan deles inn i tre former: Forsering pålagt av byggherren
3
, entreprenørvalgt for-
sering
4
 og forsering etter avtale. Det er altså entreprenørvalgt forsering som er tema for 
denne fremstillingen. Entreprenørvalgt forsering etter pkt. 24.8 må skilles fra de tilfeller der 
forhold entreprenøren selv har forsinkelsesrisikoen for, er årsaken til at arbeidene ikke kan 
fullføres som planlagt. I en slik situasjon må entreprenøren for egen regning forsere hvis 
han skal unngå å bli møtt med misligholdssanksjoner. 
 
Det er vanlig at det underveis i byggeprosjekter blir gjort endringer eller oppstår hindringer 
i arbeidet. Dette kan enten være utslag av forandringer byggherren ønsker, problemer i for-
hold til organisering, utførelsen av arbeidet eller uforutsette hendelser som inntreffer. Kon-
sekvensen slike endringer eller hindringer har på fremdriften, er stadig en kilde til uenighet 
mellom entreprenøren og byggherren. Uenigheten refererer seg hovedsakelig til tre spørs-
                                                 
 
1
 Se blant annet Marthinussen (2010) s. 315  
2
 Jfr. NS 8405 pkt. 24.1 og 24.3 
3
 Jfr. NS 8405 pkt. 22.2 
4
 Jfr. NS 8405 pkt. 24.8 
 2 
mål. Det første er hvilke faktiske forhold som skaper forsinkelsen. Det andre er hvem av 
partene som har (forsinkelses)risikoen for forholdet, som har forstyrret fremdriften. Det 
tredje spørsmålet er om, og i tilfelle hvor stor, påvirkning hendelsen har hatt på fremdrifts-
planen. Dette kan resultere i uenighet om hvorvidt entreprenøren har et berettiget krav på 
fristforlengelse, som igjen er en forutsetning for at pkt. 24.8 kan påberopes. Innrømmer 
byggherren likevel kravet om fristforlengelse, faller grunnlaget for entreprenørens defensi-
ve forseringsrett bort.
5
 
 
Forsering ivaretar sentrale behov for både byggherren og entreprenøren. For byggherren er 
forsering et sentralt rettslig virkemiddel særlig på prosjekter det er viktig å få fullført til 
planlagt tid, eller hvor byggherren er ekstra avhengig av kontroll over fremdriften. Bygget 
skal for eksempel stå klart til åpning av et viktig arrangement, eller det kan være store pro-
sjekter som krever at byggherren må kunne pålegge entreprenøren ekstra innsats av hensyn 
til samordning av aktørene i prosjektet.
6
  
 
Hva angår entreprenøren, vil et valg om å fastholde kravet på fristforlengelse først og 
fremst medføre risiko for dagmulkt. Unnlater entreprenøren å foreta seg noe, risikerer han i 
verste fall å bli ansvarlig for forsettlig kontraktsbrudd, dersom det senere viser seg at han 
ikke hadde rett på fristforlengelse. Pkt. 24.8 gir entreprenøren mulighet til å unngå denne 
vanskelige situasjonen. Dette er grunnen til at uttrykket «defensiv forsering» blir brukt som 
en betegnelse på entreprenørens forseringsrett i pkt. 24.8. Ved å forsere arbeidene risikerer 
entreprenøren i verste fall å måtte betale for forseringsutgiftene, noe han var pliktig til uan-
sett, da det ikke forelå et rettmessig grunnlag for fristforlengelse. På denne måten, som Si-
monsen (1999) i «Rt. 1999 side 878 Broene over Nitelva» på side 1 uttrykker det, konverte-
res «en tvist om framdrift til en tvist om kompensasjon». Ved å levere arbeidene til avtalt 
                                                 
 
5
 Jfr. Pettterson (2012) pkt. 4.2 
6
 Marthinussen (2010) s. 313-315 
 3 
tid, ivaretar entreprenøren også sitt faglige renommé.
7
 At arbeidene blir fullført i tide, vil 
sjelden være i strid med byggherrens interesser.
8
 
 
1.2 Avgrensninger 
Det finnes to reguleringer av forsering i NS 8405. Pkt. 24.8 gir entreprenøren på visse vil-
kår rett til å velge forsering, uavhengig av byggherrens samtykke. Pkt. 22.2 gjelder bygg-
herrevalgt forsering, som innebærer at byggherren pålegger entreprenøren endring gjennom 
forsering. På grunn av begrensningen på oppgavens størrelse, vil jeg kun redegjøre for pkt. 
24.8. Behandlingen av pkt. 22.2 begrenses som følge av dette til det som er relevant for å 
belyse pkt. 24.8.  
 
Et av vilkårene for entreprenørvalgt forsering, er at det foreligger et berettiget krav om 
fristforlengelse. Vilkårene for fristforlengelse vil ikke bli behandlet i denne fremstillingen. 
Spørsmålet om fristforlengelse ligger nært opp mot temaet for fremstillingen, men be-
grensningen på oppgaven tillater ikke en fullstendig drøftelse av spørsmålet. For den videre 
drøftelsen legges det til grunn at entreprenøren har fått et uberettiget avslag på sitt krav om 
fristforlengelse. 
 
Som nevnt er utgangspunktet for drøftelsen NS 8405: 2008. I den grad sammenligninger 
med andre tilvirkningskontrakter er fruktbart, vil dette bli gjort når det er egnet til belyse 
oppgavens tema. Det samme gjelder for utenlandsk lovgivning, og da særlig annen nordisk 
entrepriserett. Forbrukerlovgivning, og da fortrinnsvis Lov om avtalar med forbrukar om 
oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova) av 13.6 1997 nr. 43, vil ikke bli drøf-
tet. 
 
Utmålingen av forseringsvederlaget faller også utenfor fremstillingen. 
 
                                                 
 
7
 Jfr. Simonsen (1999) s. 1 
8
 Marthinussen (2010) s. 262, Kolrud (2004) s. 316, Barbo (1977) s. 74 
 4 
1.3 Rettskildebildet ved tolkning av NS 8405 pkt. 24.8 
1.3.1 Innledning 
Rettskildebildet ved tolkning av standardkontrakter skiller seg noe fra det tradisjonelle 
rettskildebildet man står overfor på mange andre rettsområder. Det er av den grunn nød-
vendig for den videre fremstilling å si noe om de relevante rettskildene. 
 
Entrepriseretten har en begrenset flora av autoritative rettskilder sammenlignet med mange 
andre formuerettslige fag.
9
 Med unntak av bustadoppføringslova, som gjelder i forbruker-
forhold, finnes det ikke lovgivning på området.   
 
1.3.2 NS 8405 – tolkning av standardkontrakter 
En av grunnene til at entrepriseretten i det vesentlige er ulovfestet, er bruken av standard-
kontrakter.
10
 NS 8405 er utviklet av en komité som er satt sammen av representanter fra 
byggherre- og entreprenørsiden
11
, den regulerer utførelsesentrepriser.
12
 Første utgaven av 
NS 8405 ble vedtatt i 2004, men ble senere revidert og kom i ny utgave i 2008. Tidligere 
standardkontrakter som er relevante for denne avhandlingen er forgjengerne NS 3430 
(1994) og NS 3401 (1969).  
 
Reglene i NS 8405 er både å regne som kontraktsfesting av alminnelig entrepriserettslige 
regler og avtaleskapte ordninger. Siden reglene ikke er ren kodifikasjon av alminnelig en-
trepriserett, forutsettes det i utgangspunktet at partene må inkorporere
13
 NS 8405 for at den 
skal gjelde dem i mellom. Etablert praksis mellom partene kan imidlertid også være til-
strekkelig for at standarden må anses å gjelde.
14 
Det gjelder dessuten full avtalefrihet, og 
                                                 
 
9
 Jfr. Hagstrøm (1997) s.14 og Andenæs (1997) s.140 
10
 Se. Hagstrøm (1997) s. 13 
11
 Se NS 8405 «Forord» 
12
 I motsetning til NS 8407, som brukes ved totalentrepriser. 
13
 Jfr. Rt. 1991 s.773, hvor retten anså en henvisning som tilstrekkelig. 
14
 Se Hagstrøm (1997) s. 14 
 5 
partene står fritt til å tilpasse avtalen etter egne ønsker. Forordet til NS 8405 oppfordrer 
likevel til at kontrakten anvendes uten endringer såfremt det er mulig.
15
 Hvor det oppstår 
motstrid mellom særskilt utviklede bestemmelser og standardiserte bestemmelser, går 
førstnevnte foran.
16
 
 
Hva gjelder selve tolkningen av standardkontrakter er utgangspunktet, i likhet med almin-
nelig avtaletolkning, partenes felles forståelse. Ved tolkningen av standardkontrakter, som 
NS 8405, finnes det ingen felles forståelse. I stedet er utgangspunkt det objektive tolk-
ningsprinsippet,
17
 som innebærer at kontrakten skal tolkes i samsvar med den alminnelige 
forståelse av ordlyden.
18
 Ordlyden blir dermed særlig sentral.
 19
 Videre må ordlyden ses i 
sammenheng med bestemmelsens formål og reelle hensyn.
20
  
 
Tolkning av standardkontrakter vil gjennomgående ha store likhetstrekk med vanlig lov-
tolkning. En stor forskjell er derimot mangelen på forarbeider. 
 
1.3.3 Rettspraksis 
Det finnes begrenset med rettspraksis, og da særlig Høyesterettspraksis, på entrepriseret-
tens område. Høyesterettspraksis knyttet til entreprenørvalgt forsering begrenser seg til en 
dom, Rt. 1999 side 878.  
 
Den manglende rettspraksisen
21
 har sammenheng med at det tradisjonelt har vært vanlig 
med voldgiftsklausuler
22
. Voldgiftsdommer
23
 blir sjeldent publisert. I nyere tid har derimot 
                                                 
 
15
 Endringer kan forrykke den tiltenkte risikofordelingen mellom partene. 
16
 Jfr. NS 8405 pkt. 3.2 (3) 
17
 Jfr. Woxholth (2006) s. 402 
18
 Se Rt.2010 side 1345 i premiss 59 
19
 Jfr. Woxholth (2006) s. 436 
20
 Jfr. Rt. 2010 s. 961 premiss 44, angående tolkning av NS 3431 (totalentreprise) 
21
 Oppfatningen om at det finnes lite ordinær rettspraksis i entrepriserett skal ikke overdrives. I større saker, 
hvor NS 8405 ofte er aktuell, er staten ofte en av partene. Da brukes det ikke voldgift. 
 6 
bruk av voldgift blitt mindre vanlig.
24
 Det finnes etter hvert en god del underrettspraksis,
25
 
også om forseringsbestemmelsene i NS 8405. Derimot behandler svært få av dommene de 
mer prinsipielle sidene ved forseringsbestemmelsene. De fleste dommene foretar en kon-
kret vurdering av hvorvidt vilkårene for fristforlengelse foreligger, og deretter en skjønns-
messig og tilsvarende konkret utmåling av forseringskostnadene. Overføringsverdiene til 
mange av dommene i er derfor i mange tilfeller begrenset. 
 
Underrettspraksis har en begrenset rettskildemessig vekt, men i den grad deres argumenta-
sjon er overbevisende vil de ha en ikke ubetydelig innvirkning der det ellers er lite Høyes-
terettspraksis. 
 
1.3.4 Juridisk teori 
I utgangspunktet har ikke juridisk teori en stor egenvekt som rettskilde, men er først og 
fremst av betydning gjennom sin argumentasjonsverdi.
26
 Resultatet av mangelen på tyngre 
rettskilder har likevel gjort at juridisk teori har hatt, og fremdeles har, en mer sentral rolle i 
entrepriseretten enn på mange andre rettsfelt.
27
 Kommentarutgavene til standardkontrakte-
ne spiller en viktig rolle. Hva gjelder NS 8405 finnes det to kommentarutgaver: Marthinus-
sen, Giverholt og Arvesen (2010) «Kommentar til NS 8405» og Kolrud mfl. (2004) «NS 
8405 Kommentarutgave». Kommentarutgavene til 
28
 NS 3430 og 3401, henholdsvis Kolrud 
mfl. (1992) «Kommentarer til NS 3430» og Sandvik (1977) «Kommentar til NS 3401», er 
også fortsatt av interesse. Mer generelle fremstillinger av entrepriseretten er noe begrenset. 
                                                                                                                                                    
 
22
 I NS 3401 var avtalt at alle tvister skulle avgjøres med voldgift, det ble noe «myket opp» i NS 3430, jfr. 
Marthinussen (2010) s. 51 og 52.  
23
 Jfr. Lov om voldgift (voldgiftsloven) av 14.mai 2004 nr. 25 
24
 Se for eksempel NS 8405 pkt. 43.3 og 43.4 
25
 Jfr. Andenæs (1997) s. 44 
26
 Jfr. Andenæs (1997) s. 130 
27
 Hagstrøm (1997) s. 15 og Andenæs (1997) s. 130 
28
 Kolrud (1992) og Sandvik (1977)  
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To sentrale verker er like fullt Sandvik (1966) «Entreprenørrisikoen» og Barbo (1997) 
«Kontraktsomlegging i entrepriseforhold». 
  
1.3.5 Alminnelig kontraktsrett 
Entrepriseretten er en del av den spesielle kontraktsretten. Ved tolkning av regler i NS 8405 
vil reglene i alminnelig kontraktsrett kunne være av betydning, særlig som supplement hvor 
det ellers er få holdepunkter. 
  
1.3.6 Andre tilvirkningskontrakter 
Tilvirkningskontraktene er en felles betegnelse på kontrakter typisk brukt ved for eksempel 
entrepriserett, skipsbygging og offshore fabrikasjon. Denne kontraktstypen tilhører den 
spesielle kontraktsretten. Endringssystemet, som gir byggherren/selskapet mulighet til å 
endre det opprinnelig fastsatte arbeidet, ligger i stor utstrekning til grunn som en felles 
plattform ved alle typer av tilvirkningskontrakter. 
29
Av den grunn kan man trekke på løs-
ningene fra de andre tilvirkningskontraktene ved tolkning og utfylling av bestemmelsene i 
NS 8405, herunder pkt. 24.8.
30
 
 
1.4 Den videre fremstillingen 
Innledningsvis i kapittel 2 vil det bli gitt en kort oversikt over pkt. 24.8, og dens rolle som 
en del av kap. IV i NS 8405. 
 
Hoveddelen av fremstillingen begynner i kapittel 3, hvor det er fokus på forholdet mellom 
irregulær endringsordre og entreprenørens defensive forseringsrett.  Videre i kapittel 4-6 
blir vilkårene for forsering etter pkt. 24.8 gjennomgått. I kapittel 7, som siste kapittel i 
fremstillingens hoveddel, vil det bli drøftet hvilket ansvar entreprenøren har i forbindelse 
med valg av forseringstiltak.  
                                                 
 
29
 Kfr. Tørum (2010) s. 453 flg. i artikkelen «Sammenlignende analyser av fabrikasjon og entreprise – illus-
trert med endrings- og varslingsreglene og arbeidsplikten»  
30
 Sml. Kassen (2006) s. 50 
 8 
 
Avslutningsvis vil det i kapittel 8 bli foretatt en kort oppsummering. 
 
2 Defensiv forsering – plikt eller rett? 
2.1 Innledning 
Regelen om entreprenørvalgt forsering i NS 8405 pkt. 24.8 er plassert i standardens kapittel 
IV. Kapittelet inneholder regler knyttet til endringer, forsinkelse og svikt mv. ved byggher-
rens medvirkning.
31
 I det følgende er målet å gi en oversikt over pkt. 24.8, belyse sammen-
heng til resten av reglene i kap. IV, og avslutningsvis se på om entreprenøren i visse tilfel-
ler kan ha en plikt til å forsere. 
  
I kapittel 2.2 blir det gitt en kort presentasjon av pkt. 24.8, og hensynene bestemmelsen 
hviler på. Videre i kapittel 2.3 blir det foretatt en gjennomgang av kapittel IV i NS 8405, 
for å plassere forseringsbestemmelsene som en del av det sammensatte systemet kapittelet 
utgjør. Avslutningsvis i kapittel 2.4 blir det drøftet om entreprenøren kan ha en plikt til å 
forsere etter pkt. 24.8. 
 
2.2 Overblikk over pkt. 24.8 
2.2.1 Kort presentasjon 
Ordlyden i pkt. 24.8 er formulert som følger:  
 
«Hvis byggherren helt eller delvis avslår et berettiget krav på fristforlengelse, kan 
entreprenøren velge å anse avslaget som et pålegg om forsering gitt ved endrings-
ordre. Entreprenøren har ikke en slik valgrett dersom vederlaget for forseringen må 
antas å ville overstige den dagmulkten som ville ha påløpt hvis byggherrens avslag 
var berettiget og forsering ikke ble iverksatt, tillagt 30 %. 
 
                                                 
 
31
 Jfr. NS 8405 Kap IV 
 9 
Før forsering etter første ledd iverksettes, skal byggherren varsles med angivelse av 
hva forseringen antas å ville koste.» 
 
Dagens ordlyd i NS 8405: 2008 pkt. 24.8 er uforandret fra ordlyden i NS 8405: 2004 pkt. 25.5. Tidligere NS 
3401 (1969) hadde ingen regulering av entreprenørens defensive forseringsrett, men regelen var antatt å følge 
allerede den gang av alminnelige entrepriserett, på bakgrunn av rettspraksis og juridisk teori. Bestemmelsen 
ble først inntatt i NS 3430 (1994) pkt. 17.6, som lyder:  
 
"Avslår byggherren et berettiget krav på fristforlengelse i henhold til 17.1 eller 17.2, har entrepren-
øren rett til å forsere arbeidet for byggherrens regning med mindre forseringsutgiftene vil bli ufor-
holdsmessig store.  
 
Forseringsutgifter utover beløp tilsvarende påløpt dagmulkt over samme tidsrom som forseringen, 
anses for uforholdsmessig store.  
 
Før enhver forsering påbegynnes, skal byggherren varsles skriftlig med angivelse av hva forseringen 
antas å koste.» 
 
Ordlyden er litt forskjellig sammenlignet med dagens bestemmelse i pkt. 24.8. Forskjellen referer seg derimot 
hovedsakelig til utformingen i pkt. 24.8 første ledd annet punktum, hvor dagens bestemmelse er mer detaljert 
utformet enn tidligere. Hensikten med forandringen var å gjøre bestemmelsen lettere anvendelig
32
, og tross 
forandringene, er formålet med bestemmelsen i utgangspunktet prinsipielt sett uforandret. Rettspraksis og 
litteratur, som refererer seg til eldre standarder, er derfor fortsatt i stor grad relevant ved tolkning av dagens 
bestemmelse. 
 
Pkt. 24.8 gir entreprenøren mulighet til å velge å forsere arbeidene eller å fortsette i plan-
lagte tempo ved å fastholde sitt krav på fristforlengelse. Velger entreprenøren å forsere, 
skjer dette på byggherrens regning. En viktig presisering er at entreprenøren fremdeles har 
                                                 
 
32
 Marthinussen (2010) s. 362 
 10 
sitt krav på fristforlengelse (og dekning av merutgifter)
 33 
i behold uanfektet av at byggher-
ren avslår kravet om fristforlengelse.
34
  
 
Pkt. 24.8 oppstiller videre tre vilkår for at entreprenøren skal kunne velge forsering. For det 
første må byggherren avslå et berettiget krav fra entreprenøren på fristforlengelse. Det føl-
ger av bestemmelsen at entreprenøren kan velge å se dette som et «pålegg om forsering gitt 
ved endringsordre», jfr. pkt. 24.8 første ledd første punktum. Dette sikter til forsering i pkt. 
22.2. Entreprenøren kan altså velge å se avslaget på fristforlengelse som endringsordre etter 
pkt. 22.2, selv om byggherren ikke har utstedt en slik ordre. 
  
En annen ting som kan nevnes i denne sammenheng er situasjonen der byggherren godtar 
15 dagers fristforlengelse, men entreprenøren krevde 30 dager. Her foreligger det kun en 
delvis tvist, jfr. pkt. 24.8 første ledd første punktum som sier «helt eller delvis avslå». I et 
slikt tilfelle vil entreprenøren kunne velge å se svaret fra byggherren som et pålegg om for-
sering for den ikke innrømmede delen.
35
 
 
For det andre er valgmuligheten i første ledd avhengig av hvor store forseringskostnadene 
vil «antas» å bli. Grensen er satt til «samlet dagmulkt tillagt 30 %» for den perioden for-
sinkelsen eventuelt ville vart og «forsering ikke ble iverksatt». Dette er imidlertid ikke ut-
trykk for hvilket vederlag entreprenøren faktisk kan kreve, det må fastsettes på bakgrunn av 
de reelle påløpte kostnader.
36
 
 
Det tredje og siste vilkåret som oppstilles i pkt. 24.8 finner vi i annet ledd, som pålegger 
entreprenøren en varslingsplikt med «angivelse av hva forseringen antas å ville koste». 
                                                 
 
33
 Jfr. Kolrud (1992) s. 155 
34
 Kfr. Kolrud (2004) s. 316 
35
 Jfr. Marthinussen (2010) s. 361-362 
36
 Kfr. Kolrud (2004) s. 317 
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Et gjennomgående problem som kort skal nevnes avslutningsvis er at forsering byr på prak-
tiske utfordringer for entreprenøren, så vel som juridiske.
37
 Dette gjelder særlig dokumen-
tasjonen av hvilke utgifter som referer seg spesifikt til selve forseringen. Ofte vil ikke for-
seringsvederlaget basere seg på enkle enhetspriser og lignende, men i stedet kompliserte 
utgiftsposter som vanskelige lar seg «dele opp». Entreprenørene må ofte legge frem betyde-
lig dokumentasjon for å bevise for retten eller byggherren at de aktuelle utgiftene referer 
seg til selve forseringsarbeidet. Det gjenspeiles også i mye av rettspraksisen, der det gjen-
nomgående er et vesentlig fokus på utmåling av forseringsvederlaget. 
 
2.2.2 Hensynene bak regelen i pkt. 24.8 
Hovedhensynet bak pkt. 24.8 er å gi entreprenøren mulighet til å forsere arbeidene uten 
pålegg fra byggherren slik at han kan unngå å måtte risikere dagmulkt, dersom det senere 
viser seg at han tok feil angående retten på fristforlengelse. Grunnen til at forsinkelsen har 
oppstått vil ofte være uklar underveis i arbeidet, slik entreprenøren i mange tilfeller ikke 
kan være sikker på at han har rett.  
 
Hensynet til å unngå risiko for dagmulkt er et utslag av et alminnelig kontraktsrettslig prin-
sipp, som sier at partene selv må bære ansvaret for sin egen forståelse av kontrakten. Sene-
re kan det vise seg at forsinkelsen skyldes forhold entreprenøren har risikoen for. Er dette 
tilfellet, følger det av entreprenørens alminnelige plikt til å oppfylle sine kontraktsforplik-
telser at han på egen regning og risiko skulle ha «overvunnet» problemene, herunder for-
sert.
38
 Hadde ikke pkt. 24.8 gitt entreprenøren anledning til å forsere ved uberettiget avslag 
fra byggherren på krav om fristforlengelse, ville entreprenøren risikert å måtte betale dag-
mulkt. I ytterste konsekvens kunne entreprenøren risikert å bli kjent ansvarlig for forsett-
                                                 
 
37
 Se Hagstrøm (1997) s. 64 
38
 Et poeng er derimot at entreprenøren uansett ofte vil se seg tjent med forsering. Entreprenørens omdømme 
vil også styrkes ved at prosjekter blir ferdig i tide. 
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lig
39
 mislighold av avtalen, siden hver av partene har risikoen for sin egen forståelse av 
kontrakten.
 40
 Konsekvensen av å bli kjent skyldig i forsettlig kontraktsbrudd kan bli skjeb-
nesvanger for entreprenøren, da kontraktens ansvarsbegrensninger ikke lenger gjelder.
41
  
 
Bestemmelsen er ikke ensidig utformet til entreprenørens fordel, også hensynet til byggher-
ren er ivaretatt gjennom pkt. 24.8. For det er nærmest en presumsjon ved forsering at det 
oppstår store utgifter, og det er av den grunn inntatt en beløpsbegrensning i første ledd an-
net punktum
42
. Byggherrens interesser er søkt ivaretatt ved at entreprenøren ikke kan forse-
re hvor han antar utgiftene overstiger beløpsbegrensningen. Et tilleggspoeng er også at 
byggherren i mange situasjoner vil være interessert i at ferdigstillelsen skjer til planlagt tid. 
Forseringen vil derfor i mange tilfeller være en god løsning for begge parter.  
 
I petroleumsretten er løsningen en litt annen. Her har ikke leverandøren en valgrett, som entreprenøren har i 
pkt. 24.8. I Barbo (1997)  s. 74 referer han til Kaasen som uttaler at løsningen i NF 92 (nå NF 05) avviker 
«fundamentalt» fra pkt. 17.6 i NS 3430 (pkt. 24.8 i NS 8405). Videre sier Kaasen at entrepriseløsningen 
«ville være i konflikt med en av grunntankene i NF 92, nemlig at selskapet til enhver tid skal ha herredømme 
over prioriteringen mellom tid og penger». 
 
2.3 Sammenhengen mellom pkt. 24.8 og kap IV i NS 8405  
Kap. IV regulerer byggherrens adgang til å pålegge endringer, forsinkelse og svikt ved 
byggherrens forhold mv, herunder hvilken innvirkning dette har på oppgjøret og de avtalte 
tidsfrister.
43
  
 
                                                 
 
39
Se Petterson (2012) i pkt. 7.3, som mener ikke dette ikke kan bli resultatet utenom i de klart klanderverdige 
tilfellene.  
40
 Forsettsvilkåret tolkes generelt strengt i kontraktsforhold mellom profesjonelle parter. Bevisste handlinger 
på bakgrunn av feil kontraktsforståelse kan bli ansett som forsettlig kontraktsbrudd. 
41
 Jfr. pkt. 34.3 fjerde ledd, gjelder ansvarsbegrensning ved dagmulktsansvar.  
42
 Viser til omtalen i kap. 2.2.2 ovenfor 
43
 Jf. Marthinussen (2010) s. 297 
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Reglene i kap. IV hører naturlig sammen, og er del av et helhetlig system. Endringer bygg-
herren vedtar eller andre problemer som oppstår i forbindelse med arbeidene, vil skape 
behov for regler om fristforlengelse og/eller justering av vederlagsberegningen.  
 
Pkt. 24, som pkt. 24.8 er en del av, regulerer partenes adgang til å kreve fristforlengelse. 
Avslag på krav om fristforlengelse er som kjent nødvendig for at pkt. 24.8 kommer til an-
vendelse. Entreprenørens krav om fristforlengelse kan oppstå som følge av endringer 
byggherren gjør
44
, hindringer (herunder forsinkelse og svikt) som følge av forhold bygg-
herren har risikoen for
45
, eller force majeure
46
.   
 
Byggherrens endringsadgang er en viktig del av kap. IV, og det skal derfor kort knyttes 
noen ekstra bemerkninger til endringsreglene. Sammenlignet med den alminnelige kon-
traktsretten, skiller endringsreglene seg ved at byggherren er gitt en ensidig rett til å påleg-
ge entreprenøren å utføre endringer, i forhold til det som er opprinnelig avtalt i kontrakten. 
Dette strider mot utgangspunktet fra alminnelig kontraktsrett, hvor realdebitors forpliktelse 
er endelig fastlagt ved kontraktsinngåelsen.
47
 
 
Myndigheten byggherren er gitt til å pålegge endringer er et utslag av at det på tidspunktet for kontraktinngå-
elsen ofte foreligger store usikkerhetsmomenter knyttet til prosjektet. Dette må ses i sammenheng med at 
arbeidene ofte er omfattende, og følgelig av betydelig varighet. Arbeidene blir ofte igangsatt før den endelige 
prosjekteringen foreligger, som følge av press for at prosjektet skal bli ferdig til en bestemt dato. Store bygg- 
og anleggsprosjekter har ofte en tidsramme på flere år før arbeidet skal være helt ferdig. Det vil av den grunn 
være nærmest umulig på større prosjekter å ta høyde for alle situasjoner som kan oppstå i løpet av arbeidspro-
sessen. Muligheten til å kunne foreta mindre justeringer
48
 og korreksjoner for å finne løsninger på ting som 
oppstår mens prosjektet skrider frem, er derfor helt nødvendig.
49
 
                                                 
 
44
 Jfr. NS 8405 pkt. 24.1 a) 
45
 Jfr. NS 8405 pkt. 24.1 b) 
46
 Jfr. NS 8405 pkt. 24.1 c) 
47
 Jfr. Hagstrøm (2003) s. 129 
48
 Jfr. NS 8405 pkt. 22.1 tredje ledd, endringen må ikke utgjøre mer enn 15 % netto tillegg til kontrakts-
summen.  
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Byggherrens endringsadgang, hans (nødvendige) medvirkning for øvrig og force majeure 
forhold, skaper alle et behov for regler som kompenserer entreprenøren for rettighetene 
byggherren er gitt og risikoen han ellers står overfor ved gjennomføringen. Reglene, og da 
spesielt endringsreglene
50
, er derfor utformet på en måte som skal søke å ivareta balansen i 
kontraktsforholdet hvor den er blitt forrykket.
51
 Retten til fristforlengelse og vederlagsjuste-
ring bidrar til at det skapes balanse mellom partene. Pkt. 24.8 er også på mange måter, om 
enn noe indirekte, et utslag av ønske om å bevare balansen i kontraktsforholdet. Entrepren-
øren har som nevnt kravet på fristforlengelse fremdeles i behold uanfektet av byggherrens 
(urettmessige) avslag, slik sett er balansen opprettholdt. Den usikre faktiske situasjonen 
gjør derimot at entreprenøren i realiteten blir påført risikoen for dagmulkt dersom han tar 
feil. Regelen i pkt. 24.8 gir her entreprenøren muligheten til å forsere uten pålegg fra bygg-
herren, og på den måten unngå risikoen for dagmulkt. 
 
Interrimløsninger brukes hvor partene kan velge mellom to løsninger, og de forfekter hver sin løsning.
52
 Pkt. 
24.8 er å anse som en interrimløsning, som skal hindre at entreprenøren blir stilt overfor et vanskelig valg.
53
 
En annen interrimløsning i kap. IV er den såkalte «hoppeplikten» i pkt. 26. Den pålegger entreprenøren å 
fortsette arbeidene tross uenighet om endringer, fristforlengelse eller vederlagsberegning slik at fremdriften 
blir opprettholdt. En forskjell mellom de to løsningene er at pkt. 24.8 ikke nekter entreprenøren å fastholde 
sitt opprinnelige krav.    
 
Videre skal det bemerkes at entreprenørens varslingsplikt i pkt. 24.8 annet ledd, for det 
første er et resultat av at NS 8405 opererer med et strengt og formaliserte varslingssys-
tem.
54
 Dette formalistiske varslingssystemet står særlig sentralt i kap. IV.
55
 Bakgrunnen for 
                                                                                                                                                    
 
49
 Kolrud (2004) s. 219 
50
 Se Kolrud (2004) s. 220 angående balansen mellom entreprenørens plikt til å utføre arbeidet, som byggher-
ren er avhengig av, sammenholdt med entreprenøren rett til å få betalt, som han er avhengig av.  
51
 Kaasen (1997) s.607-608 
52
 Se Simonsen (1999) s. 1 
53
 Jfr. Simonsen (1999) s. 2 
54
 Marthinussen (2010) s. 48 
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systemet er at NS 8505 er utarbeidet av de store aktørene i bygge- og anleggsbransjen.
56
 
Deres prosjekter er ofte omfattende og samordning mellom aktørene er derfor svært viktig. 
For det andre vil man ved å pålegge entreprenøren en varslingsplikt, gi byggherren mulig-
het til å reagere.  
 
Endringsreglene er formulert etter inspirasjon fra fabrikasjonskontraktene, og entreprisekontraktene har nær-
met seg stadig mer i nyere tid. Likhetstrekkene i forhold til fabrikasjonskontrakene er store, det er en leveran-
dør (tilsvarende entreprenøren) som skal produsere et produkt som et selskap har bestilt. Løsningene vil på 
flere områder være sammenlignbare. I petroleumsindustrien er det derimot et enda større fokus på å få arbei-
det ferdig innen fristene, og dette har resultert i meget strenge formaliserte systemer med endringsordre og 
preklusive frister.
57
 Her knyttes alle spørsmål opp mot om det foreligger rett til endringsordre.
58
 I entreprise-
retten er ikke varslingsreglene knyttet opp mot endringsordren på samme måte, her brukes det forskjellige 
varslingsbestemmelser til de enkelte påberopte virkningene i stedet.
59
 Av denne grunn er det færre prosessuel-
le regler i entreprisekontraktene.  
 
Hindringer, som kan manifestere seg ved gjennomføringen av entreprisekontrakter, er heller ikke helt sam-
menfallende med fabrikasjonskontraktene. Entreprenøren vil i en viss utstrekning møte en større usikkerhet 
ved gjennomføringen av sin ytelse enn hva leverandøren ofte må forholde seg til. Dette kan ses som utslag av 
at entreprisekontrakter har et enda sterkere grad av improvisasjonspreg, som følge av at arbeidene ikke fore-
går i faste fabrikasjonslokaler. 
60
 
 
2.4 Kan entreprenøren ha en plikt til å forsere etter pkt. 24.8? 
Det følger av ordlyden i pkt. 24.8 første ledd at entreprenøren kan anse et avslag på beretti-
get krav om fristforlengelse som et pålegg om forsering, istedenfor å velge fristforlengelse. 
Det har på tross av dette vært drøftet om entreprenøren likevel kan ha en forseringsplikt, 
hvor byggherrens tap knyttet til forsinkelsen vil overstige forseringsutgiftene entreprenøren 
                                                                                                                                                    
 
55
 Kfr. Kaasen (2009) s. 49 
56
 Se Marthinussen (2010) s. 48 
57
 Se Kaasen (1997) s. 608, Marthinussen (2010) s. 298 
58
 Se Kaasen (2009) s. 53 
59
 Jf. Kaasen (2009) s. 53 
60
 Se Sandvik (1966) s. 85-87 
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vil pådra seg.
61
 Problemstillingen i det følgende er å undersøke nærmere om entreprenøren 
har en plikt til å forsere i slike tilfeller. 
 
Utgangspunktet er at entreprenøren såfremt vilkårene i pkt. 24.8 er oppfylt, står fritt i for-
hold til om han vil velge å forsere. Ordlyden gir ingen støtte for at det foreligger en be-
grensning på dette utgangspunktet. 
 
Partene er derimot pålagt en generell tapsbegrensningsplikt, som er et alminnelig kontrakts-
rettslig prinsipp. Prinsippet kan ses som et utslag av partenes alminnelige lojalitetsplikt, 
kontraktsfestet i NS 8405 pkt. 5.
62
 Det finnes ingen generell bestemmelse
63
 i NS 8405, men 
prinsippet gjelder likefullt.
64
 Prinsippet innebærer at partene har en plikt til ikke å pådra 
den andre parten unødvendige utgifter. Forholdet mellom tapsbegrensningsplikten og 
valgmuligheten pkt. 24.8 oppstiller, kan komme på spissen hvis forseringsutgiftene antas å 
bli vesentlig lavere enn utgiftene forbundet med å innrømme entreprenøren fristforlengelse. 
I slike tilfeller taler entreprenørens tapsbegrensningsplikt for at entreprenørens frihet til å 
velge fristforlengelse, i stedet for forsering etter pkt. 24.8, må tolkes innskrenkende.
65
 
 
Dansk entrepriserett har i AB 92 § 24, stk. 2 en bestemmelse, som sier at entreprenøren «skal dog søge for-
sinkelsen undgået eller begrænset ved sådanne dispositioner, som med rimelighed kan kræves». Dette er 
sammenfallende med den alminnelige tapsbegrensningsplikten i norsk kontraktsrett. I teorien
66
 virker det 
derimot ikke som det kan gi byggherren en rett til å bestemme at entreprenøren skal forsere i stedet for å 
bruke lengre tid der dette er det rimeligste alternativet. 
 
                                                 
 
61
 Se blant annet Marthinussen (2010) s. 361 
62
 Kolrud (1992) s. 156 
63
 Pkt. 24.5 annet ledd og 25.6 et utslag av den generelle tapsbegrensningsplikten. 
64
 Jfr. Marthinussen (2010) s. 356-357 
65
 Kolrud (1992) s.156 
66
 Jf. Vagner (2005) Entrepriseret s. 115-119 
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På en annen side er derimot byggherren gjennom pkt. 22.2, i motsetning til etter rettstil-
standen før NS 8405, gitt en mulighet til å pålegge forseringstiltak hvor entreprenøren el-
lers ville hatt krav på fristforlengelse. Byggherren kan også, hvor han er usikker på fristfor-
lengelsesspørsmålet, gi en betinget endringsordre.
67
 Når byggherren på tross av sine mulig-
heter feilaktig nekter entreprenøren en rettighet etter kontrakten, taler dette for at byggher-
ren må ta konsekvensene av sine (feilaktige) oppfatninger om de faktiske forhold. Sam-
menhengen mellom bestemmelsene tilsier derfor at en slik begrensning på entreprenørens 
valgrett ikke eksisterer.
68
 
 
Spørsmålet har vært tatt opp blant annet av Kolrud (1992) s.156 i tilknytning til pkt. 17.6. 
Kolrud tar til ordet for at entreprenørens generelle lojalitetsplikt, samt entreprenørens plikt 
til å begrense skadevirkningene av en fristforlengelse, taler for at en slik forseringsplikt kan 
oppstilles. Plikten til å begrense skadevirkningene følger av den generelle tapsbegrens-
ningsplikten. Ordlyden i pkt. 17.6 bruker derimot ikke formuleringen «velge», som i da-
gens pkt. 24.8, hvilket er en avgjørende forskjell. 
 
Sandvik (1966) s. 307 og 347 i drøfter også dette spørsmålet. Han skriver:  
 
«hvor det må fremstille seg som åpenbart at merutgiftene ved en forlenget bygge- 
eller anleggstid vil bli større enn utgiftene ved den forsering som må til for å ta inn 
den tapte tid, vil entreprenørens tilleggskrav være begrenset til de merutgifter for-
seringen ville medført».  
 
Uttalelsen er derimot knyttet til rettstilstanden før regelen om entreprenørens defensive 
forseringsrett var avtalefestet, hvilket svekker betydningen av utsagnet.  
 
                                                 
 
67
 Se kap. 3.3 
68
 Se Petterson (2012) pkt. 7.2 
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Marthinussen (2010) s.361 mener en slik plikt «klart» ikke kan oppstilles. Synspunktet til 
Kolrud har han heller ikke videreført i sin kommentarutgave
69
 til NS 8405: 2004, noe som 
tyder på at han har frafalt sitt tidligere synspunkt.  
 
I petroleumsretten er systemet noe annerledes oppbygd. Hvor det oppstår en svikt i fremdriftsplanene kan 
leverandøren kreve en endringsordre (VOR). Dersom selskapet erkjenner at de har risikoen for forholdet 
utsteder de en endringsordre (VO). Er selskapet uenig må de utstede en omtvistet endringsordre (DVO).
70
 
Etter dette systemet tvinges selskapet til aktivt å ta standpunkt til leverandørens synspunkt, og har dermed 
muligheten til i større grad å kontrollere løsningsmetode som blir valgt.
71
 Plikt-spørsmålet blir dermed ikke 
satt på spissen som i NS 8405 pkt. 24.8. 
 
Ordlyden er klar og må vektlegges sterkt i en kontraktstype som NS 8405. På tross av at 
tapsbegrensningsplikten i veldig klare tilfeller taler for at det foreligger forseringsplikt, 
veier den ikke opp for ordlydens klare tale. Det virker også å være klar enighet om i dagens 
teori at en slik plikt ikke eksisterer. Konklusjonen er klar, entreprenøren kan ikke ha en 
plikt til å forsere etter pkt. 24.8. 
 
3 Forholdet mellom defensiv forsering og irregulær 
endringsordre 
3.1 Innledning 
Problemstillingen i dette kapittelet er hvilken sammenheng det er mellom «anvendelsesom-
rådene» for endringsreglene i pkt. 23 jfr. pkt. 22 og entreprenørvalgt forsering etter pkt. 
24.8. I en situasjon der byggherren er uenig i at entreprenøren har krav på fristforlengelse 
kan det oppstå situasjoner der det er tvil om hvilke bestemmelser som kommer til anven-
delse. Forsering på byggherrens regning etter pkt. 24.8 innebærer at utgiftene ikke må «an-
tas» overstige beløpsbegrensningen, som følger av bestemmelsens første ledd annet ledd, 
                                                 
 
69
 Kolrud (2004)  
70
 Jf. Kaasen (2006) s. 229 
71
 Se Kassen (2006) s. 229-238 
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skal entreprenøren kunne velge forsering. Dersom forsering anses pålagt av byggherren 
etter pkt. 23.1 jfr. pkt. 22.2, unngår entreprenøren beløpsbegrensningen. Hvordan disse 
bestemmelsene forholder seg til hverandre vil bli søkt belyst i det følgende. 
 
3.2 Utgangspunktene  
Nedenfor redegjøres det for de to utgangspunktene som følger av ordlyden til pkt. 22.2 og 
pkt. 24.8. 
 
Den første situasjonen har vi hvor byggherren ved formell endringsordre uttrykkelig påleg-
ger entreprenøren å fullføre arbeidet til avtalt tid, til tross for at entreprenøren har et beret-
tiget krav på fristforlengelse. Dette er en endring i form av et forseringspålegg jfr. pkt. 
22.2.  
 
Den andre situasjonen er der byggherren blankt avviser entreprenørens krav på fristforleng-
else. Muligheten for entreprenøren til å forsere er i dette tilfellet pkt. 24.8, dette følger di-
rekte av ordlyden.
72
 
 
Selv om det fremgår uttrykkelig av ordlyden står det derimot i Marthinussen (2010) s. 314 
at:  
 
«Ofte vil imidlertid uenigheten mellom partene bestå i om entreprenøren har krav 
på fristforlengelse eller ikke. Er partene uenige om dette, foreligger omtvistet end-
ringsordre, det vil si at prosedyren i endringskapittelet gjelder, og ikke bestemmel-
sen i pkt. 24.8. Dersom entreprenøren mottar avslag på sitt krav om fristforlengel-
se, kan han velge å se dette som en endring etter pkt. 22 eller som et pålegg om for-
sering pkt. 24.8. Entreprenøren er da best tjent med å kreve endring etter pkt. 22, 
for å unngå 30 % -begrensningen for vederlag som følger av pkt. 24.8… Ved uenig-
                                                 
 
72
 Se derimot drøftelsen innledningsvis i kap. 3.4.  
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het aksepteres det at entreprenøren uansett forserer, for å unngå et eventuelt krav 
om dagmulkt senere, eller enda verre et krav om erstatning fordi den manglende 
forsering anses som forsettlig brudd på kontrakten.»  
 
Det fremstår som Marthinussen mfl. mener at entreprenøren alltid kan velge å se et avslag, 
både «rene» og «urene», som en irregulær endringsordre om forsering jfr. pkt. 23.1 jfr. pkt. 
22.2. Med «rene» avslag siktes det til der byggherren avslår kravet om fristforlengelse uten 
å si noe annet. (Hva et «urent» avslag er, og hvordan det skal tolkes vil bli drøftet nedenfor 
i kap. 3.3.) Legges Marthinussen mfl. sin forståelse til grunn, vil dette åpne for at entrepre-
nøren ved avslag på fristforlengelse alltid kan følge prosedyren i endringskapittelet, og 
dermed unngå beløpsbegrensningen i pkt. 24.8.  
 
Mottar entreprenøren et «rent» avslag på sitt krav om fristforlengelse, som nevnt innled-
ningsvis under kap. 3.2, er dette direkte regulert i pkt. 24.8. Påstanden til Marthinussen mfl. 
er vanskelig å forene fullt ut med ordlyden i pkt. 24.8.
73
 Ordlyden i pkt. 24.8 tilsier at det 
ikke foreligger en valgrett ved «rene» avslag.  
 
Videre gjelder NS 8405 pkt. 22 for «endringer» pålagt av byggherren. En endring innebæ-
rer en avvikelse fra hva som opprinnelig er avtalt mellom partene.
74
 Etter pkt. 22.2 er inn-
holdet av begrepet «endring» at byggherren kan pålegge entreprenøren å forsere arbeidene 
på tross av at han etter kontrakten har krav på fristforlengelse. Mottar entreprenøren et 
«rent» avslag fra byggherren på fristforlengelseskravet, er det ikke uten videre lett å se at 
byggherren kan velge å se dette som en endring etter pkt. 22.  
 
Ser man pkt. 22 og 24.8 i forhold til hverandre på bakgrunnen av ordlyden i bestemmelse-
ne, taler dette for at hvor byggherren «rent» har avslått at entreprenørens fristforlengelses-
krav, er det er pkt. 24.8 som kommer til anvendelse. 
                                                 
 
73
 Henning Nordtvedt uttrykte seg også skeptisk til denne forståelsen. 
74
 Jfr. Marthinussen (2010) s. 304 
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Den klare svaret er dermed at ved «rene» avslag kan entreprenøren kun forsere ved hjem-
mel i pkt. 24.8. Skal endringsordesystemet bli «aktivert», kreves det eventuelt noe som kan 
tolkes som et forseringspålegg fra byggherren.  
 
3.3 Irregulært forseringspålegg 
Selv om det ikke blir utstedt en formell endringsordre, kan det likevel oppstå tilfeller der 
entreprenøren må tolke byggherrens utsagn eller handlemåte som et irregulært forserings-
pålegg gitt etter pkt. pkt. 23.1 jfr. pkt. 22.2. I følgende skilles det mellom to tilfeller.  
 
Det første tilfellet er der byggherren, hvor han oppfatter at entreprenøren mener å ha krav 
på fristforlengelse, uten forbehold krever forseringstiltak iverksatt. Med «uten forbehold» 
menes det at byggherren i sitt svar på kravet fra entreprenøren ikke går inn på «risiko-
spørsmålet» vedrørende fristforlengelsen. Han krever utelukkende forseringstiltak iverksatt, 
og det må således tolkes som en innrømmelse av kravet på fristforlengelse. Her er det ikke 
særlig tvilsomt at entreprenøren må
75
 se dette som en irregulær endringsordre, herunder 
forseringspålegg
76
 om endring etter pkt. 22.
77
 Prosedyrereglene i pkt. 23 må da følges. 
Byggherren vil her ha forpliktet seg til å betale for arbeidet dersom det til slutt viser seg at 
entreprenøren hadde rett på fristforlengelse.  
 
Det andre tilfellet er der byggherren utsteder en «betinget endringsordre».
78
 Byggherren 
ønsker ikke å utstede endringsordre fordi han er helt eller delvis er uenig kravet om fristfor-
lengelse. Han velger i stedet å pålegge forsering gjennom en «betinget endringsordre». En 
slik løsning må tolkes som et irregulært forseringspålegg, med forbehold om at forserings-
                                                 
 
75
 Entreprenøren må her forsere, han kan ikke velge som i pkt. 24.8. 
76
 Jfr. NS 8405 pkt. 23 
77
 Se Petterson (2012) pkt. 5.4 
78
 Se Petterson (2012) pkt. 5.4 
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kostnadene vil bli dekket dersom det viser seg at entreprenøren hadde rett. Også her gjelder 
prosedyrereglene i pkt. 23. 
 
3.4 «Urent avslag» fra byggherren 
Situasjonen der forholdet mellom pkt. 24.8 og pkt.23.1 jfr. pkt. 22.2 kommer i større grad 
på spissen, er der byggherren kommer med et «urent» avslag». Med et «urent avslag» me-
nes det at byggherren avslår kravet om fristforlengelse, samtidig som han krever at arbeidet 
skal ferdigstilles innen fastsatt tid. Byggherren avslår kravet fra entreprenøren og tillegger 
for eksempel at entreprenøren er «forpliktet til å sluttføre arbeidet innen avtalt tid». Pro-
blemet i det følgende er om entreprenøren kan tolke et slikt utsagn som et irregulært forse-
ringspålegg, pkt. 23.1 jfr. pkt. 22.2, eller om en eventuell forsering må skje etter pkt. 24.8. 
Kan entreprenøren velge å se det som en irregulær endringsordre, unngår han risikoen som 
er forbundet ved å beregne forseringskostnadene etter pkt. 24.8 første ledd.   
 
For drøftelsen av tolkningsspørsmålet velger jeg å ta utgangspunkt i Marthinussen (2010), 
som på side 314 skriver at et «urent avslag»:  
 
«må forstås som et avslag på krav om fristforlengelse i kombinasjon med et pålegg 
om å bli ferdig. Den delen av avslaget som innebærer et pålegg om å bli ferdig in-
nen gjeldende ferdigstillelsesfrist er å anse som en irregulær endringsordre, og må 
følge prosedyrereglene i pkt. 23».  
 
Irregulær endringsordre er et pålegg fra byggherren om å gjøre noe som ikke er en del av 
kontraktsforpliktelsene, men hvor byggherren ikke har fulgt formreglene for endring fast-
satt i pkt. 22.3. Irregulær endringsordre etter pkt. 23 vil typisk komme til anvendelse i si-
tuasjoner der byggherren mener «endringen» allerede følger av kontraktsforpliktelsene. I 
motsatt fall ville jo byggherren ha utstedt en endringsordre i samsvar med pkt. 22.3. 
 
Etter pkt. 22.2 kan byggherren pålegge en endring som går ut på at «dagmulktbelagte fris-
ter… skal fastholdes» hvor entreprenøren ellers ville hatt krav på fristforlengelse. Pkt. 23.1 
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sier at «mottar entreprenøren pålegg om en ytelse uten at dette skjer i form av en endrings-
ordre, skal han iverksette pålegget selv om han mener at pålegget innebærer en endring».  
 
Ordlyden skaper litt tvil. Formuleringen, «pålegg om en ytelse», kan tolkes som at pålegget 
må fremkomme selvstendig, og ikke sammen med avslaget på fristforlengelse. Ved et 
«urent» avslag fremkommer det eventuelle pålegget om forsering mer «sekundært» gjen-
nom avslaget på fristforlengelse. Like fullt sier byggherren til entreprenøren at han er for-
pliktet til å bli ferdig innen fristen. Hvor byggherren pålegger forsering etter pkt. 22.2 øns-
ker han til sammenligning heller ikke at entreprenøren skal få fristforlengelse. Et «urent» 
avslag kan derfor isolert sett ut fra ordlyden derfor anses som et «pålegg om en ytelse», jfr. 
pkt. 23.1.  
 
Ser man på ordlyden i pkt. 24.8, er selve grunnforutsetningen for at bestemmelsen skal 
komme til anvendelse at byggherren har avslått entreprenørens fristforlengelseskrav. 
Byggherren har utvilsomt avslått fristforlengelseskravet selv med et «urent» avslag. I alle 
tilfeller der byggherren avslår entreprenørens fristforlengelseskrav, vil han naturlig nok 
mene at entreprenøren er forpliktet til å fullføre innen avtalt tid. Det faktum at byggherren 
krever arbeidene ferdig innen avtalt tid, kan dermed ikke forstås som noe mer enn en presi-
sering av hva byggherren mener allerede følger av kontraktsforpliktelsene.   
 
En ordlydstolkning av både pkt. 23.1 jfr. pkt. 22.2 og pkt. 24.8 bringer oss ikke nærmere 
løsningen om entreprenøren kan velge å se et «urent» avslag fra byggherren på fristforleng-
elseskravet, som et irregulært forseringspålegg.   
 
Det følger derimot av pkt. 26 første ledd første punktum: «Dersom entreprenøren mottar 
avslag fra byggherren på et varsel om endring etter 23.2, plikter han likevel å utføre eller 
fortsette å utføre det omtvistede endringsarbeidet». Kontrakten er utformet slik at byggher-
ren har fått herredømme over situasjonen på kort sikt. Ved å gi byggherren rett til å be-
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stemme at arbeidene ved uenighet likevel skal utføres
79
, må entreprenøren utføre dem. Sys-
temet i NS 8405 kan tolkes slik at det legges opp til at entreprenøren kan tolke et «urent» 
avslag som et irregulært forseringspålegg etter pkt. 23 jfr. pkt. 22.2.  
 
Et annet moment i denne drøftelsen er hensynene som ligger til grunn for endringssystemet 
i kap. IV i NS 8405. Den opprinnelige balansen mellom partene, som søkes ivaretatt gjen-
nom utformingen av reglene i endringskapittelet
80
, vil bli forrykket dersom entreprenøren 
kan «omgå» begrensningen i pkt. 24. Entreprenøren vil få «tilfeldig fordel» ved at byggher-
ren har uttrykt seg noe misvisende. 
 
Samtidig er byggherren også mindre beskyttelsesverdig i en situasjon der han har uttrykt 
seg uklart. Byggherren vil uansett få et forvarsel om at forsering kan være aktuelt gjennom 
entreprenørens varslingsplikt, jfr. pkt. 23.2.  
 
Et ytterligere moment er at hensynet til en klar og oversiktlig prosess generelt er et tungt-
veiende hensyn ved tolkning av endringsreglene.
81
 Dette taler for at «urene» avslag fra 
byggherren på entreprenørens krav om fristforlengelse, ikke kan tolkes som et irregulært 
forseringspålegg. 
 
Spørsmålet om entreprenøren kan velge å se et «urent» avslag som et irregulært forserings-
pålegg, i stedet for å måtte forsere etter pkt. 24.8, har ikke et klart svar. Som det har frem-
kommet er det flere argumenter begge veier, dette gjelder både ordlyd så vel som system-
betraktninger. Etter en helhetsvurdering er likevel hensynet til en ryddig og enkel frem-
gangsmåte funnet avgjørende.  
                                                 
 
79
 Jfr. NS 8405 pkt. 26.1(1)(2) 
80
 Jfr. kap. IV i NS 8405 
81
 Jfr. Kolrud (2004) s. 301, angående utformingen av endringsregler som regulerer virkning på fremdrifts-
planen: «Nettopp fordi situasjonen regelmessig er kontroversiell mellom partene er det et uttalt behov for 
enkle og lett praktikable regler». 
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Ved «urent» avslag på fristforlengelseskravet finnes det ingen valgmulighet for entreprenø-
ren, og eventuell forsering fra entreprenørens side må skje med hjemmel i pkt. 24.8. 
 
4 Avslag som grunnvilkår etter pkt. 24.8 
4.1 Innledning 
Ikke sjelden vil de faktiske og rettslige forhold knyttet til hvorvidt byggherren har avslått 
kravet om fristforlengelse være usikre. Spørsmålet som skal besvares under kapittel 4 er 
hvilket rettslig innhold vilkåret om avslag i pkt. 24.8 første ledd første punktum har.  I til-
legg blir det foretatt en kort redegjørelse for konsekvensene av at avslag ikke foreligger. 
 
4.2 Nærmere om kravet til avslag 
For det første følger det av ordlyden at entreprenørvalgt forsering etter pkt. 24.8, er aktuelt 
hvor byggherren «avslår» kravet om fristforlengelse. Ordlyden tilsier klart at det kreves et 
positivt avslag fra byggherren. At entreprenøren ser det som usannsynlig at byggherren vil 
innrømme fristforlengelse på bakgrunn av hans tidligere opptreden, er ikke tilstrekkelig 
etter ordlyden i pkt. 24.8.
82
  
 
Til illustrasjon kan vises til LB-2001-1369, som drøftet nettopp denne problemstillingen. Avtalen bygde på 
NS 3430. Saken dreier seg om tvist i forbindelse med sluttoppgjøret for oppføring av en skole, herunder blant 
annet hvem som hadde ansvaret for kostnader som følge av fukt i betongen. Retten uttaler i tråd med ut-
gangspunktet ovenfor: «Slik første ledd er utformet, er det et vilkår for forseringstillegg at byggherren har 
avslått et krav på fristforlengelse fra byggherrens [entreprenørens] side.» 
 
For det andre må ordlyden i pkt. 24.8 ses i sammenheng med bestemmelsene knyttet til 
fristforlengelse. Svarer ikke byggherren på kravet om fristforlengelse, følger det av pkt. 
24.7 at byggherren mister sine innsigelser mot entreprenøren. Entreprenøren har altså rett 
på fristforlengelse hvis byggherren unnlater å svare, men ikke rett til å forsere med hjem-
                                                 
 
82
 Se også Rt. 1999 s. 878 som fremhever at vilkåret om «avslag». 
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mel i pkt. 24.8. Dette er ikke problematisk siden entreprenørens usikkerhet knyttet til rett-
messigheten av kravet på fristforlengelse uansett vil forsvinne. 
 
Det følger videre av pkt. 24.7, sammenholdt med pkt. 8, at svar på krav om fristforlengelse 
skal være skriftlig. Er derimot kravet til avslag oppfylt hvor byggherren muntlig avslår 
entreprenørens krav om fristforlengelse? Svaret beror på hvorvidt skriftlighetskravet er en 
absolutt formregel. Marthinussen (2010) s. 93 sier at hvor en meddelelse er gitt muntlig og 
akseptert, og dette ikke bestrides av partene, er det «liten grunn til ikke å tillegge dette 
virkning». Et av formålene med skriftlighetskravet er hensynet til bevissikring. Skriftlig-
hetskravet vil således først få betydning hvor byggherren benekter muntlig å ha avslått 
entreprenørens fristforlengelseskrav. Skriftlighetskravet etter pkt. 24.7 jfr. pkt. 8 første ledd 
skal dermed forstås som en bevissikringsregel, og ikke en absolutt formregel. Entreprenø-
ren bør likevel kreve avslaget på fristforlengelseskravet skriftlig, i tilfellet byggherren i 
ettertid nekter for å ha avslått kravet om fristforlengelse.
 83
  Ellers kan entreprenøren risike-
re å måtte dekke forseringsutgiftene selv.  
 
For det tredje skal det knyttes noen ekstra bemerkninger til nevnte LB-2001-1369, hvor det 
uttales:  
 
«Noe generelt avslag på fristforlengelse fra byggherrens side foreligger ikke... Rett 
nok var situasjonen slik at det var lite sannsynlig at byggherren av hensyn til skole-
start ville kunne gi fristforlengelse i forhold til ferdigstillelse av arbeidene, særlig i 
forhold til byggene A - G, men dette kan ikke alene medføre at punkt 17.6 første 
ledd ikke skulle gjelde. I og med at entreprenøren ikke sørget for en endelig avkla-
ring av byggherrens standpunkt til fristforlengelse - samt dokumentasjon som viser 
at fristforlengelse var utelukket - må entreprenøren være avskåret fra rett til forse-
ringstillegg.» 
 
Uttalelsene til retten fremstår noe uklare. Jeg forstår retten slik at det ikke åpnes for at hvor 
forholdene tilsier at byggherren vil nekte å innrømme fristforlengelse, kan dette alene med-
                                                 
 
83
 Jfr. Marthinussen (2010) s. 93 
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føre at kravet til avslag anses oppfylt. Jeg anser at rettens syn på dette punkt er samsvaren-
de med drøftelsen over, i kapittel 4.2. 
 
Retten virker derimot å kreve at entreprenøren både skal sørge for en endelig avklaring av 
fristforlengelsesspørsmålet, samt dokumentere at fristforlengelse var utelukket. Dokumen-
tasjon av at fristforlengelse var utelukket er et vilkår som ikke følger av pkt. 24.8, og det er 
ikke helt lett å se hvorfor retten synes å oppstille et slikt krav. Et dokumentasjonskrav er 
ikke i tråd med ordlyden. Jeg mener derfor at dommen ikke kan tas til inntekt på dette 
punkt. 
 
Når det gjelder konsekvensen av at forseringen er iverksatt/gjennomført uten at avslag fore-
ligger, blir det avslutningsvis et spørsmål om hvilke følger dette får for entreprenøren.  
 
Avtalen mellom partene gir i en slik situasjon ikke hjemmel for entreprenørens forsering. 
Den logiske konsekvensen av at avslag mangler, er som følge av dette at entreprenøren selv 
må dekke forseringskostnadene. 
 
5 Forholdsmessighetsvurderingen 
5.1 Innledning 
I det følgende vil jeg se på nærmere på det andre vilkåret som må være oppfylt for at entre-
prenøren skal kunne velge forsering etter pkt. 24.8. Vilkåret fremgår av pkt. 24.8 første 
ledd annet punktum, og sier at entreprenøren kan velge forsering dersom forseringsveder-
laget ikke «antas å ville overstige den dagmulkt som ville ha påløpt dersom byggherrens 
avslag var berettiget og forsering ikke iverksatt, tillagt 30 %». Problemstillingen i dette 
kapittelet er å se nærmere på hvilke rettslige krav som stilles til entreprenørens vurdering 
samt entreprenørens rett til å kreve dekket sine faktiske kostnader avhengig av vurdering 
han har foretatt. 
 
Vurderingstemaet etter NS 3430, er om forseringskostnadene «vil bli uforholdsmessig 
store». Formuleringen i NS 8405, er ment å skulle skape et klarere vurderingsgrunnlag for 
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hva forseringsutgiftene skal måles opp i mot.
84
 Entreprenøren må vurdere forventet samlet 
dagmulkt ved en eventuell forsinkelse tillagt 30 %, opp i mot hva han antar vederlagskravet 
blir ved forsering. Den positivt angitte beløpsbegrensningen i pkt. 24.8 bygger dermed, i 
likhet med pkt. 17.6, på en uforholdsmessighetstankegang. Tanken er at det må være for-
holdsmessighet mellom utgiftene forseringen iverksettes for eventuelt å unngå, og forse-
ringskostnadene byggherren blir ansvarlig for.
85
  
 
Et alternativ til det angitte vurderingsgrunnlaget i pkt. 24.8 første ledd annet punktum, kunne være å vurdere 
forseringsvederlaget opp mot byggherrens utgifter ved forsinkelse. Da ville man unngått at byggherren ble 
pålagt vesentlig større forseringsutgifter slik som nevnt i kap. 2.4. Dette ville derimot by på ytterligere prak-
tiske problemer ved fastsettelsen av vurderingsgrunnlaget. Slike praktiske problemer er nettopp det en har 
prøvd å unngå med forandringen som ble gjort til NS 8405 pkt. 24.8 sammenlignet med NS 3430 pkt. 17.6. Et 
annet poeng er at vurderingen skal balansere forholdsmessigheten mellom utgiftene entreprenøren og bygg-
herren risikerer å pådra seg.      
 
Innledningsvis i kapittel 5.2 vil jeg se nærmere på hvilke krav som stilles til entreprenørens 
anslag av forseringsvederlaget, samt hvilke tidspunkt entreprenørens vurdering skal be-
dømmes ut fra. Deretter vil entreprenørens rett til å få dekket det faktiske forseringsveder-
laget bli drøftet i kapittel 5.3. Avslutningsvis vil jeg i kapittel 5.4 drøfte om entreprenøren 
kan velge forsering selv om han antar beløpsbegrensningen vil bli overskredet. På tross av 
at denne problemstillingen ikke er en del av forholdsmessighetsvurderingen, er spørsmålet 
så nært knyttet opp mot vurderingen, at det er naturlig å plassere den i dette kapittelet.  
  
5.2 Plikten til forsvarlig vurdering av forseringskostnadene 
Ordlyden i pkt. 24.8 sier at valgretten til entreprenøren må avgjøres ut fra hva forserings-
vederlaget «antas» å ville beløpe seg til. Det stilles med andre ord ingen eksakte krav til 
nøyaktigheten eller sannsynligheten av anslaget. Dette skyldes at en slik beregning avheng-
er av mange usikkerhetsfaktorer. Entreprisekontraktene er som nevnt innledningsvis i kap. 
                                                 
 
84
 Jfr. Marthinussen (2010) s. 362 
85
 Jfr. Kolrud (2004) s. 317 
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2.2, i større grad enn andre tilvirkningskontrakter, utsatt for usikkerhetsfaktorer.
86
 Ved be-
regningen av forseringsvederlaget isolert sett vil stort sett de samme usikkerhetsfaktorer 
gjøre seg gjeldende. Ordlyden tilsier at entreprenøren må gis et slingringsmonn
87
 når han 
skal beregne ofte uforutsigbare forseringskostnader.  
 
Tidspunktet, som legges til grunn for vurderingen av entreprenørens anslag, vil også kunne 
få avgjørende konsekvenser. Ordlyden i pkt. 24.8 sier ikke noe om hvilke tidspunkt ansla-
get skal vurderes ut fra. Entreprenøren vil naturlig nok foreta vurderingen i forkant av for-
seringen, siden han må vite hva antatte kostnader er for å kunne forsere med hjemmel i pkt. 
24.8. I ettertid kan det imidlertid fremkomme tidligere ukjente opplysninger, som hvis de 
hadde vært lagt til grunn, ville avskåret entreprenøren fra å sette i gang forsering. Entrepre-
nøren var for eksempel ikke på forhånd klar over at forseringsarbeidene ville bli langt 
mindre effektive grunnet uforutsette samordningsproblemer med sideentreprenør. Av den 
grunn påløp det så store kostnader at beløpsgrensen i pkt. 24.8 ble overskredet. 
 
Hva som kreves av entreprenøren, og hvilket tidspunkt man skal legge til grunn ved be-
dømmelsen av entreprenørens antagelser, har vært drøftet i rettspraksis opp mot bestem-
melser i NS 3430. Rt.1999 side 878 gjaldt en flom, som forårsaket forsinkelser i arbeidene, 
og det oppstod uenighet om lengden på fristforlengelsen. Entreprenøren iverksatte forse-
ring, da partene ikke ble enige, med hjemmel i pkt. 17.6 i NS 3430. Som nevnt innled-
ningsvis i kap 5.1 er ikke ordlyden lik som i dagens pkt. 24.8. Forandringen innebærer der-
imot kun en presisering av vurderingsgrunnlaget. 
 
Hva forseringsvederlaget skal vurderes opp i mot etter pkt. 17.6 er ikke like klart. Også dette spørsmålet var 
oppe i Rt. 1999 s. 878. Retten fremhever blant annet at dagmulkten vil normalt være en sentral del av vurde-
ringsgrunnlaget, men også andre momenter kan være relevante, jfr. side 885 flg.
88
  
                                                 
 
86
 Sammenlignet med andre fabrikasjonskontrakter, særlig petroleumskontrakter. Jfr. Sandvik (1966) s. 85-89. 
87
 Kfr. Marthinussen (2010) s. 364 
88
 Kfr. Simonsen (1999) s. 6 
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Uttalelser fra retten om hvilke krav som stilles til entreprenørens «forsvarlighet» ved kost-
nadsvurderingen og tidspunktet for bedømmelsen, er derfor fremdeles av like stor rettslig 
betydning.  
 
Spørsmålet for retten var om kravet fra entreprenøren på dekning av forseringsutgiftene var 
innenfor forholdsmessighetsbegrensningen i pkt. 17.6. Høyesterett sier at «vil bli» i 
pkt.17.6 relativt klart peker i retning av at det avgjørende må være hvordan situasjonene 
fremsto før forseringen startet. Videre uttaler Høyesterett at entreprenøren av den grunn 
ikke kan bebreides hvis en forsvarlig vurdering entreprenøren foretok, i ettertid skulle vise 
seg å være feil. Dette ville ikke være rimelig.
89
 Høyesteretts uttalelser kan også legges til 
grunn ved fastleggelsen av innholdet i pkt. 24.8 NS 8405:2008, det er ingen grunn til at 
dette skal ha endret seg siden pkt. 24.8 kun presiserer hvilke kostnader forseringsvederlaget 
skal sammenlignes mot.  
 
Høyesteretts uttalelse letter derimot ikke i nevneverdig grad prosessen med å klargjøre kra-
vet til hva entreprenøren må antas å vite, til det er vurderingsnormen for intetsigende. Det 
er helt klart at uforsvarlig eller illojal opptreden fra entreprenøren ikke tilfredsstiller krave-
ne til vurderingen etter pkt. 24.8 første ledd annet punktum. Dette følger også av den al-
minnelige lojalitetsplikten mellom kontraktspartene i pkt. 5. Rettens uttalelser kan ikke 
anses som noe mer enn et utgangspunkt for vurderingen.  
 
Samtidig tilsier rimelighetshensyn at det ikke bør stilles for strenge krav til entreprenørens 
anslag. Stilles det for strenge krav til entreprenøren i form av undersøkelser, vil dette med-
føre at det går med for mye tid til undersøkelser, samt for store kostnader, til at det blir noe 
realitet i entreprenørens forseringsrett. Han må derfor kunne ta utgangspunkt i den informa-
sjonen han har tilgjengelig, og det må godtas at det alltid vil være en viss usikkerhetsfaktor 
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ved forsering, noen ganger større enn andre. Rimelighetshensyn taler dermed for at risikoen 
for entreprenøren bør holdes nede ved å legge kravene til entreprenørens estimater på et 
«realistisk» nivå.  
 
Den enkelte entreprenørs kompetanse vil også variere. Hvorvidt dette kan være et moment i 
vurderingen er derimot heller tvilsomt. Som en profesjonell aktør må det forventes en viss 
standard. I den alminnelige obligasjonsretten
90
 legges det til grunn at kreditor må kunne 
forvente en faglig god innsats av realdebitor på et profesjonelt nivå ved innsatsforpliktel-
ser.
91
 I særlige tilfeller kan det derimot tenkes at en entreprenørs spesielle kompetanse kan 
bli vektlagt, men som hovedregel må en generelt faglig god vurdering være tilstrekkelig.  
 
Det er vanskelig og prøve å formulere noe nærmere hva som ligger i vilkåret «må antas». 
Faktorene som kan påvirke vurdering entreprenøren må foreta ved anslaget av forserings-
utgiftene er mange. Entreprenørens vurdering kan derfor fremdeles være «forsvarlig», på 
tross av at utgiftene overstiger beløpsbegrensningen. Slingringsmonnet ved bedømmelsen 
av om entreprenørens vurdering er «forsvarlig» vil således variere. Faktorer som kan spille 
inn i en vurdering av om entreprenøren har foretatt en forsvarlig kostnadsberegning på 
tidspunktet før forsering kan være mange, avhengig av kompleksitet og vanskelighet ved 
arbeidene. Entreprenøren vil kun i begrenset grad ha kontroll over rammebetingelsene, som 
er nødvendig for at gjennomføring av forseringsarbeidene skal forløpe som planlagt.
92
 For-
sering medfører også økte kostnader i forhold til hva som oppstår ved et normalt driftstem-
po, men økt innsats av personell og materiell resulterer nødvendigvis ikke i en tilsvarende 
økt produksjon. 
93
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 Jfr. Hagstrøm (2003) s. 115-116 
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 Hvorvidt forsering kan være en resultatforpliktelse vil bli drøftet i kap. 7.2. 
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 Kfr. Barbo (1997) s. 5 
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 Sandvik (1966) s. 345 
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Av mer «forseringsspesifikke»
94
 faktorer som kan spille inn på vurderingen er for eksempel 
været. Været kan ingen styre, og det kan naturlig nok i mange tilfeller vanskeliggjøre vur-
deringen til entreprenøren. En spesiell problemstilling i tilknytning til dette er betydningen 
av «ekstremvær». I den grad det ikke foreligger noen forvarsel kan dette i utgangspunktet 
vanskelig ses å være noe entreprenøren kan ta risikoen for.   
 
Også entrepriseformens egenart med ofte store og langvarige prosjekter, medfører betyde-
lige utfordringer i forhold til koordinering av arbeidene, samt at man må belage seg på at 
det vil oppstå stadig nye problemer som må løses fortløpende. Indirekte konsekvenser ved 
at det blir satt i gang forseringstiltak, er kanskje den største utfordringen i forhold til å be-
regne kostnader.  
 
Det faktum at det ikke alltid er tilgang på tilstrekkelig med opplysninger vil også spille inn, 
og det må finnes begrensninger på i hvilken grad entreprenøren er ansvarlig for å skaffe til 
veie opplysninger.  
 
Ved store prosjekter, der mange side- og underentreprenører er involvert, er beregningen 
normalt enda vanskeligere enn der færre aktører er involvert. Her er arbeidene nøye plan-
lagt, og fremdriften avhenger av at de enkelte operasjoner blir utført i den planlagte rekke-
følge. Endringer vil dermed fort føre til økte indirekte kostnader i form av for eksempel 
administrasjonskostnader
95
 ved å samordne endringene i forhold til de andre involverte. 
Slike anslag vil ofte være vanskelig å beregne på forhånd.    
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 I motsetning til mer generelle faktorer som for eksempel grunnforhold eller regelendringer, disse vil nor-
malt ikke referere seg utelukkende til forseringsarbeidet. Sml. Sandvik (1966) s. 88-89, samt LA-2008-52830. 
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I andre saker er kun snakk om mindre omlegginger,
96
 og da stilles det strengere krav for 
hvilken antatt verdi entreprenøren skal legge til grunn i vurdering i pkt. 24.8 første ledd 
annet punktum.  
 
Et siste spørsmål, er om entreprenøren har en plikt til å legge i en «sikkerhetsmargin» ved 
beregningen av forseringsutgifter, eller om han bare kan legge til grunn til kostnadene som 
det er størst sannsynlighet for at vil påløpe. Ordlyden sier som nevnt «antas». Dette taler 
for at de utgiftene entreprenøren anser som mest sannsynlig at vil påløpe ved forseringen 
kan legges til grunn, uten en sikkerhetsmargin.     
 
Avslutningsvis kan overnevnte sammenfattes med at det avgjørende, er om entreprenøren 
har foretatt en forsvarlig kostnadsberegning. Vurderingen av entreprenørens kostnadsbe-
regning skal basere seg på opplysningene som entreprenøren var eller burde hvert kjent 
med før forseringen startet. Entreprenøren skal innrømmes et varierende slingringsmonn, 
avhengig av hvilke faktorer som gjorde seg gjeldende i det enkelte tilfellet.    
 
5.3 Entreprenørens rett på vederlag som følge av forsering  
Ovenfor i kap. 5.2 ble det lagt til grunn at entreprenøren plikter til å foreta en forsvarlig 
vurdering av antatte forseringsutgifter i forbindelse med forholdsmessighetsvurderingen i 
pkt. 24.8 første ledd annet punktum. Spørsmålet under kap. 5.3 er hvor stor del av vederla-
get entreprenøren faktisk kan krevet dekket hvor det overstiger beløpsbegrensningen, av-
hengig av om hans forholdsmessighetsvurdering er forsvarlig eller ikke.  
 
I kap. 5.3.1 vil spørsmålet bli drøftet under forutsetning om at entreprenørens forholdsmes-
sighetsvurdering er forsvarlig i tråd med pkt. 24.8 første ledd annet punktum.  
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Kap. 5.3.2 vil se på spørsmålet med motsatt forutsetning, nemlig at entreprenøren ikke har 
foretatt en forsvarlig vurdering. Spørsmålet blir her om entreprenørens rett på vederlag be-
grenses oppad til beløpsbegrensningen eller om vederlagsretten bortfaller totalt. 
 
Det kan tenkes et tilfelle der entreprenøren ikke har foretatt en forsvarlig vurdering, men forseringskostnade-
ne likevel havner under beløpsbegrensningen. Forholdsmessighetshensynet vil ikke være krenket. Løsningen 
må være at byggherren må dekke utgiftene. 
  
5.3.1 Entreprenørens rett på vederlag ved forsvarlig anslag 
Ordlyden i pkt. 24.8 første ledd annet punktum mener å gi uttrykk for en grense som entre-
prenøren må måle de beregnede forseringskostnader opp i mot. Bestemmelsen regulerer 
ikke (direkte) hvilket vederlag entreprenøren kan kreve for en berettiget forsering.
97
  
 
En logisk slutning av ordlyden tilsier derimot at byggherren blir ansvarlig for de fulle kost-
nadene ved forseringen, gitt at entreprenøren på forhånd foretok en forsvarlig beregning. 
 
Interessant i denne sammenheng er tidligere nevnte høyesterettsdom
98
  hvor det ble drøftet 
innledningsvis hvorvidt «vederlag for en gjennomført forsering faller bort i sin helhet der-
som kravet anses uforholdsmessig».
99
 Førstvoterende uttaler at: «dersom det er foretatt en 
forsvarlig vurdering av hvorvidt det var grunnlag for forsering, må entreprenøren ha krav 
på å få dekket et vederlag som tilfredsstiller kravet til forholdsmessighet». Dette innebærer, 
som Simonsen (1999) s. 2 skriver, at «[d]en objektive risikoen for en feilvurdering ligger 
med andre ord ikke på entreprenøren».  
 
Om førstvoterendes uttalelse kan tas til inntekt for at entreprenøren er avskåret fra å kreve 
fullt vederlag gitt en forsvarlig vurdering fremstår noe uklart. Et faktum som taler mot den-
ne forståelsen er at uttalelsen kommer etter at førstvoterende innledningsvis har påpekt at 
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 Jfr. Kolrud (2004) s. 317 
98
 Rt. 1999 s. 878 
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 Kfr. drøftelsen til Simonsen (1999) s. 2 om forståelsen av førstvoterendes uttalelse. 
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entreprenøren har akseptert lagmannsrettens forståelse av pkt. 17.6 som en objektiv be-
grensningsregel.  
 
«Lagmannsretten har oppfattet bestemmelsen som en begrensningsregel og har re-
dusert det fremsatte krav til det beløp retten fant at entreprenøren hadde krav på ut 
fra en forholdsmessighetsvurdering. Entreprenøren har akseptert lagmannsrettens 
vurdering.»
100
   
 
Uttalelsen kan derfor tolkes slik at førstvoterende ikke tar stilling til det prinsipielle spørs-
målet om entreprenøren kunne ha krevet fullt vederlag, gitt en forsvarlig forholdsmessig-
hetsvurdering.
101
   
 
Marthinussen (2010) skriver på side 363, forutsatt at entreprenøren har utvist et forsvarlig 
skjønn:  
 
«må han kunne kreve dekket alle utgiftene til forsering. Dette gjelder selv om det et-
ter at forseringen er fullført viser seg at 30 % -grensen ble betydelig overskredet. 
Dette er en konsekvens av bruken av uttrykket «antas» kombinert med at det tross 
alt er byggherren som urettmessig har avslått et berettiget krav på fristforlengelse».  
 
Kolrud (2004) uttaler derimot på s. 317 at «entreprenøren kan ikke kreve seg kompensert ut 
over denne grensen». Videre sier han at dette vil stride «med den uttrykte forventning i be-
stemmelsen». Det fremstår noe uklart om Kolrud mener dette uavhengig av hvorvidt entre-
prenøren har opptrådt forsvarlig. Hvis dette i så fall er tilfellet, er det vanskelig å se at det 
strider mot «forventningen» i bestemmelsen.  
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Hvis entreprenørens vederlagskrav uansett begrenses til beløpsbegrensningen, er det ikke 
lett å se poenget med at entreprenøren skal være pålagt å foreta en forsvarlig vurdering. 
Hadde dette vært tilfellet, kunne bestemmelsen sagt at samlet dagmulkt tillagt 30 % var 
maksimalt beløp entreprenøren hadde krav på. Formålet til bestemmelsen tilsier derfor at 
en entreprenør, som har opptrådt forsvarlig, ikke skal bli «avspist» med vederlag tilsvaren-
de samlet dagmulkt tillagt 30 %.  Til støtte for dette taler det faktum at det er byggherren 
som urettmessig har nektet entreprenøren fristforlengelse
102
, som tilsier at risikoen bør lig-
ge på byggherren. Han har «tvunget» entreprenøren til å forsere, og er ikke beskyttelses-
verdig overfor en entreprenør som har opptrådt forsvarlig.  
 
Det kan også stilles spørsmål ved om det å avskjære entreprenøren fra å kunne kreve fullt 
vederlag der han har opptrådt ansvarlig, vil «uthule» den rettigheten entreprenøren er gitt 
gjennom pkt. 24.8. Det er ikke unormalt at grensen blir overskredet på tross av at entrepre-
nøren har foretatt en forsvarlig vurdering. Hvis dette skal være entreprenørens risiko vil det 
i realiteten svekke hensynet til entreprenørens vederlagsrett
103
, og dermed frata bestemmel-
sen noe av sin reelle betydning. 
 
En annen sak er at en betydelig overskridelse av beløpsgrensen i seg selv kan tilsi at entre-
prenørens vurdering ikke er forsvarlig. Som nevnt i kap. 5.2 ovenfor, er imidlertid usikker-
hetsmomentene mange ganger store ved gjennomføring av forsering. Ekstremvær eller in-
direkte kostnader som følge av samordningsproblemer, er eksempel på slike usikkerhets-
faktorer. Uforutsette forhold kan slik sett føre til at kostnadene betydelig overskrider be-
løpsbegrensningen i pkt. 24.8 uten at entreprenørens vurdering kan kalles uforsvarlig. Skal 
entreprenøren bære risikoen for slike uforutsette forhold, vil dette være urimelig når bygg-
herren i forkant har nektet ham fristforlengelse og dermed påført ham risikoen ved å bereg-
ne forseringskostnadene.    
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 Kfr. Kolrud (2004) s. 220, om entreprenørens rett til å få betalt for sitt arbeid. 
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Svaret på denne problemstillingen er dermed ikke helt klar. Formålet til bestemmelsen og 
reelle hensyn, taler imidlertid for at entreprenøren har rett på dekning av sitt fulle veder-
lagskrav som følge av forsering etter pkt. 24.8 - gitt at han har foretatt en forsvarlig vurde-
ring i forkant.  
 
5.3.2 Entreprenørens rett på vederlag ved ikke forsvarlig anslag 
For det følgende forutsettes det at en forsvarlig vurdering ville vist at beløpsbegrensningen 
i pkt. 24.8 ville bli overskredet ved forseringen. Entreprenøren hadde altså ikke hjemmel 
for sin forsering. 
 
Ordlyden i pkt. 24.8 sier at entreprenøren kan forsere på byggherrens regning gitt blant 
annet at entreprenøren antar vederlaget, basert på en forsvarlig vurdering, ikke overstiger 
beløpsbegrensningen. Motsetningsvis er en slutning basert på ordlyden at en uforsvarlig 
vurdering medfører at forsering skjer på entreprenørens regning.  
 
Et annet poeng er derimot at hvis entreprenøren kan kreve vederlag utover beløpsbegrens-
ningen forutsatt en forsvarlig vurdering, vil en naturlig slutning dermed være at en ufor-
svarlig vurdering medfører at beløpsbegrensningen trer i kraft. Sammenhengen mellom de 
tilfeller der entreprenør har eller ikke har foretatt en forsvarlig vurdering, tilsier at ordlyden 
ikke kan tas helt bokstavelig. 
 
Rt. 1999 side 878
104
 er av interesse også i denne sammenheng. På side 884 i dommen utta-
ler førstvoterende at:  
 
«Punkt 17.6 første ledd er en regel som tilgodeser entreprenøren i en situasjon der 
byggherren begår kontraktsbrudd ved å avslå krav på fristforlengelse. Dette må få 
betydning for tolkingen. Etter min mening er det lite rimelig at entreprenøren i alle 
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 Se kommentaren til denne dommen i kap. 7.2.1 
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tilfelle skal bære en risiko for fullstendig bortfall av vederlagskravet dersom det er 
foretatt en feilvurdering».  
 
Rettens uttalelse er nok i utgangspunktet myntet på de tilfeller der entreprenøren har fore-
tatt en forsvarlig, men feil vurdering. Like fullt foreligger det et kontraktsbrudd fra bygg-
herren uavhengig i hvilken grad entreprenøren kan bebreides for sin vurdering av forse-
ringskostnadene, på dette punktet har derfor uttalelsen relevans. 
 
Både Marthinussen (2010) side 364 og Kolrud (2004) side 317 ser ut til å være enige om at 
der entreprenøren ikke har foretatt en forsvarlig vurdering, vil han være avskåret fra å kreve 
hele vederlaget, og må i stedet se seg avskåret med samlet dagmulkt tillagt 30 % 
105
. Med 
andre ord ikke totalt bortfall av vederlagsretten.  
 
Resultatet av forseringen vil normalt også være at arbeidene blir fortere ferdig, byggherren 
vil av den grunn sjelden komme «dårlig ut» ved at entreprenøren forserer arbeidene. Løs-
ningen med at entreprenøren har krav på vederlag tilsvarende samlet dagmulkt tillagt 30 % 
vil derfor normalt ikke ramme byggherren i vesentlig grad. Ikke sjelden vil byggherren 
også tjene på at entreprenøren forserer. De balanserende hensyn, som ligger til grunn for 
reglene i kap. IV, tilsier at totalt bortfall ikke kan anses rimelig eller hensiktsmessig.  
 
Gitt at overskridelse medfører totalt bortfall av entreprenørens vederlagsrett, vil dette også 
gi byggherren en tilfeldig fordel. Hvis kostandene viser seg å være under grensen, vil han 
måtte betale. Foreligger det en mangelfull beregning av kostnadene på forhånd utført av 
entreprenøren, taler de beste grunner for at vederlaget skal begrenses til beløpsbegrens-
ningen i pkt. 24.8 første ledd annet punktum. 
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Et annet moment, som i noen tilfeller kan gjøre seg gjeldende, er betydningen av hvor klart 
det måtte være for byggherren at entreprenøren hadde krav på fristforlengelse. Er det åpen-
bart at entreprenøren ble urettmessig nektet fristforlengelse styrker dette i de aktuelle tilfel-
lene ytterligere rimeligheten av entreprenøren tilkjennes vederlag. 
 
Sammenhengen i bestemmelsen, teori og en avveining av reelle hensyn tilsier samlet sett at 
forsering i strid med pkt. 24.8 ikke medfører totalt bortfall av retten på vederlag for entre-
prenøren.  
 
Har entreprenøren handlet i strid med pkt. 24.8 ved vurdering av forseringskostnadene, vil 
dette normalt medføre en begrensning i retten på vederlag i tråd med den angitte beløpsbe-
grensningen i pkt. 24.8 første ledd annet punktum. 
 
5.4 Entreprenørens mulighet til å forsere etter pkt. 24.8 hvor 
forseringskostnadene antas å overstige beløpsbegrensningen 
Forseringsutgiftene blir fort store, og det er ikke uvanlig at entreprenøren er nødt til å konk-
ludere med at forseringsutgiftene må antas å ville overstige beløpsbegrensningen i pkt. 24.8 
første ledd annet punktum. En aktuell problemstilling i denne situasjonen, er like fullt om 
entreprenøren er berettiget til å forsere såfremt han begrenser sitt vederlag til samlet dag-
mulkt tillagt 30 %, jfr. pkt. 24.8 første ledd annet punktum.  
 
I noen tilfeller vil entreprenøren se seg tjent med å forsere istedenfor å få fristforlengelse, 
selv om han ikke kan beregne seg fullt vederlag. Dette kan, som nevnt i kap. 1.1, skyldes 
ønsket om å bevare sitt renommé ved å levere på tiden, eller å unngå risikoen for dag-
mulkt.
106
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å ikke levere til avtalt tid.» 
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Innledningsvis skal det først knyttes noen bemerkninger til noe som står skrevet i Marthi-
nussen (2010) side 363: 
 
«Dersom entreprenøren antar at hans vederlagskrav vil overstige dagmulkten til-
lagt 30 %, så skal han ifølge bestemmelsen miste sin valgrett. Tatt på ordet, skulle 
det bety at han ikke ville ha rett til å forsere overhodet på byggherrens regning i en 
slik situasjon… Entreprenøren antar at hans vederlagskrav knyttet til forseringen, 
vil overstige dagmulkten med 35 %... I tillegg antar han at han underveis vil kunne 
optimalisere kostnadene knyttet til forseringen, slik at hans vederlagskrav vil bli 
mindre enn dagmulkt tillagt 30 %. Det vil da fremstå som nokså urimelig om han 
ikke skulle kunne forsere, og miste ethvert krav på vederlag om han gjorde dette. 
For det måtte i så fall bli konsekvensen dersom man skulle legge en streng ordfor-
tolkning til grunn». 
 
(Jeg forstår forfatterne likevel slik at de mener dette til syvende og sist ikke blir løsningen 
siden rimelighetshensyn tilsier en innskrenkende tolkning.) I situasjonen som nevnt ovenfor 
kan man stille spørsmål ved i hvilken grad dette strider mot ordlyden. Mener entreprenøren, 
etter å ha foretatt en vurdering av arbeidet, at kostnadene kan optimaliseres slik at beløpet 
ender opp innenfor samlet dagmulkt tillagt 30 %, er det vanskelig å se at entreprenøren 
ikke har adgang til å forsere etter pkt. 24.8. At ordlyden kun åpner for at entreprenøren skal 
kunne velge forsering der hans beregninger ikke innbefatter en slik optimalisering, virker 
som en kunstig måte å lese ordlyden på.  
 
Pkt. 24.8 første ledd annet punktum må dermed forstås slik at den ikke stenger adgangen til 
å forsere, i de tilfeller entreprenøren har lagt til grunn at optimalisering av arbeidene under-
veis vil bringe forseringsutgiftene innenfor samlet dagmulkt tillagt 30 %. 
 
 41 
For det følgende tar jeg utgangspunkt i hovedproblemstillingen nevnt innlednings, og 
forutsetningen er at entreprenøren antar utgiftene vil overstige samlet dagmulkt tillagt 30 
%, jfr. pkt. 24.8 første ledd annet punktum.  
 
Ordlyden i pkt. 24.8 første ledd annet punktum sier at «entreprenøren har ikke en slik valg-
rett dersom vederlaget for forseringen må antas å ville overstige» samlet dagmulkt tillagt 
30 %. Entreprenørens valgmulighet avhenger etter ordlyden av at forseringsvederlaget an-
tas å være innenfor den angitte grensen. For eksempel dersom entreprenøren etter en vurde-
ring antar at forseringskostnadene vil beløpe seg til samlet dagmulkt tillagt 35 % vil dette i 
utgangspunktet utelukke forsering.
107
 Ut fra ordlyden kan man dermed trekke den slutning 
at hvor entreprenøren antar at forseringsutgiftene ikke vil overstige påbeløpt dagmulkt til-
lagt 30 %, kan han fritt velge mellom fristforlengelse eller forsering. I motsatt fall har han 
kun rett på fristforlengelse.  
 
Det følger derimot av bestemmelsen at vurderingen skal gjøres i forhold til «vederlaget». 
Vederlaget
108
 vil entreprenøren, som et generelt utgangspunkt, stå fritt til å nedjustere ut fra 
de prisene partene opprinnelig har blitt enige om.
109
 Hadde bestemmelsen brukt formule-
ringen «forseringskostnadene», ville ikke ordlyden på samme måte åpnet for et slikt tolk-
ningsalternativ. Nedjustering av vederlaget vil dermed kunne åpne for at entreprenøren 
likevel kan forsere. 
 
Ordlyden er dermed ikke helt klar, selv om en streng ordlydsfortolkning tilsier at entrepre-
nøren ikke har anledning til å forsere selv om han begrenser vederlagskravet til samlet 
dagmulkt tillagt 30 %.  
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 42 
Formålet med den positivt angitte beløpsbegrensningen i pkt. 24.8 første ledd annet 
punktum, bygger på en tankegang om at vederlag utover denne grensen anses uforholds-
messige å pålegge byggherren sammenlignet med de utgiftene entreprenøren risikerer ved 
en forsinkelse. Begrenser entreprenøren seg til «bare» å kreve vederlag tilsvarende verdien 
av samlet dagmulkt tillagt 30 %, er det etter bestemmelsens tankegang dermed ikke et 
uforholdsmessig vederlag. Dette taler for at ordlyden ikke kan forstås helt bokstavelig, men 
må tolkes utvidende. 
 
Marthinussen (2010) side 363 og 364 sier, i tråd med synspunktet i forrige avsnitt, at det er 
«liten grunn til» at byggherren skal kunne nekte entreprenøren forseringsadgang med den 
begrunnelse at hadde man valgt å følge de avtalte vederlagsregler ville dette medført et for 
høyt beløp. Det vises også til Kolrud (1992) som på side 156 synes å støtte denne forståel-
sen.  
 
I noen tilfeller vil likevel ikke byggherren være interessert i at det forseres, men vil for ek-
sempel heller ha arbeidet ferdig to uker etter opprinnelig sluttfrist. Dette kan derimot ikke 
tillegges noe vesentlig vekt da det nettopp er byggherren som har begått kontraktsbrudd 
ved å nekte entreprenøren en rettmessig rettighet i form av fristforlengelse. Skulle man 
lande på at entreprenøren likevel ikke hadde en slik rett måtte konsekvensen nødvendigvis 
bli, hvor entreprenøren hadde forsert (ulovlig) 
110
, at retten til forseringsvederlag bortfalt 
totalt. En slik løsning kan vanskelig oppfattes som en rimelig løsning. Dette taler for at 
ordlyden ikke kan tas helt på ordet i denne sammenheng. 
 
Samlet sett taler formål og reelle hensyn for at en noe uklar ordlyd må tolkes utvidende.  
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Konklusjonen er at selv om entreprenøren antar at forseringsvederlaget vil overstige samlet 
dagmulkt tillagt 30 %, er det adgang til å forsere etter pkt. 24.8 første ledd annet punktum. 
Forutsetningen er at han ikke krever større vederlag enn beløpsbegrensningen. 
 
6 Entreprenørens varslingsplikt 
6.1 Innledning 
Pkt. 24.8 annet ledd oppstiller en plikt for entreprenøren til å varsle byggherren om forse-
ringskostnadene han antar vil påløpe. Dette følger av ordlyden, som sier at entreprenøren 
«skal» varsle. Problemstillingen i dette kapittelet er å undersøke nærmere hva entreprenø-
ren er pålagt som følge av denne varslingsplikten, og eventuelle konsekvenser av at entre-
prenøren unnlater å varsle i overenstemmelse med pkt. 24.8 annet ledd. 
 
I det følgende vil jeg i kapittel 6.2 se nærmere på varslingsplikten innhold. Videre i kapittel 
6.3 vil jeg redegjøre for eventuelle rettslige konsekvenser av at varslingsplikten ikke blir 
overholdt. 
 
6.2 Varslingspliktens innhold 
Av NS 8405 pkt. 24.8 annet ledd følger det: «Før forsering etter første ledd iverksettes, 
skal byggherren varsles med angivelse av hva forseringen antas å ville koste.» 
 
Først spørsmål er hvilke opplysninger varselet fra entreprenøren skal inneholde. Det følger 
av ordlyden at det skal varsles hva forseringen «antas å ville koste». Dette må ses i sam-
menheng med pkt. 24.8 første ledd. Her er som kjent vilkåret for at entreprenøren kan velge 
forsering, at han antar forseringskostnadene vil være innenfor beløpsbegrensningen i pkt. 
24.8 første ledd annet punktum. Ordlyden i pkt. 24.8 annet ledd tilsier at varslet skal angi 
hvilke kostnader entreprenøren regner med vil påløpe på grunnlag av vurderingen etter 
første ledd annet punktum, men at det må tillates en viss omtrentlighet ved utformingen.
111
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Formålene til bestemmelsen kan også gi veiledning ved denne drøftelsen. De to hovedfor-
målene bak varslingsplikten, er bevisformålet
112
 og at det gir byggherren mulighet til like-
vel å innrømme entreprenøren fristforlengelse.
113
 Ved fastleggelsen av varselets innhold, er 
det først og fremst bevishensynet ved varslingsplikten som gjør seg gjeldende. Forseringen 
etter pkt. 24.8 skjer som kjent for byggherrens regning. Varselet gjør at byggherren får en 
mulighet til å se om entreprenøren har gjort en «forsvarlig» vurdering av hvilke kostnader 
han anslår vil påløpe i forbindelse med forseringen. På denne måten kan byggherren enkle-
re påvise hvorvidt entreprenørens forsering oppfyller vilkårene etter pkt. 24.8 første ledd. 
Formålet til varselet som bevis tilsier at det skal være et «veloverveid anslag».
114
 I dette 
ligger det at anslaget må være tilstrekkelig utfyllende og spesifisert
115
utformet, slik at 
byggherren gis en ordentlig mulighet til å kontrollere entreprenørens vurderinger. Et over-
siktspreget sammendrag, er i så måte ikke i samsvar med en slik betraktning. 
 
Forseringen vil alltid påvirke entreprenørens arbeidsopplegg for øvrig på en forstyrrende 
måte. Sammenlignet med inngivelse av opprinnelig tilbud, vil det i en forseringssituasjon 
svært ofte være mer krevende å foreta en kostnadsberegning.
116
 Hensynet til entreprenøren 
taler som følge av dette heller ikke for at det kan kreves mer enn et omtrentlig anslag. 
 
Ordlyden i pkt. 24.8 annet ledd må ses i lys av varselets formål som bevis for entreprenø-
rens kostnadsvurdering. Konklusjonen er at varselet må gi byggherren en realistisk mulig-
het til å bedømme om entreprenøren har gjort et «forsvarlig» anslag av hva forseringen 
antas å koste.   
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Det andre spørsmålet som melder seg, er hvorvidt det gjelder noen formkrav i for varsling-
en etter pkt. 24.8 annet ledd. 
 
Det følger av NS 8405 pkt. 8 første ledd at varsler etter bestemmelser i kontrakten, skal 
fremsettes skriftlig. Elektronisk varsel regnes kun som skriftlig hvor dette er avtalt av par-
tene, jfr. pkt.8 annet ledd annet punktum. Varsling av forseringskostnadene må derfor i 
utgangspunktet skje skriftlig i samsvar med pkt. 8 jfr. pkt. 24.8 annet ledd. 
 
Skriftlighetskravet er også en naturlig følge av hensynene som ligger til grunn for pkt. 24.8 
annet ledd. Et av de viktigste hensynene bak bestemmelsen, er å sikre byggherren en mu-
lighet for kostnadskontroll.
117
 Et skriftlig varsel med angivelse av antatte kostnader sikrer, i 
langt større grad enn en muntlig meddelelse, på en tilfredsstillende måte at byggherren er 
forberedt på hva som kan forventes å påløpe av kostnader. I tillegg gir det byggherren mu-
lighet, som nevnt over, til likevel å innrømme fristforlengelse. 
 
Det fremgår ikke av bestemmelsen i pkt. 24.8 annet ledd noe krav til utformingen av angi-
velsen av kostnadene. Ved utrekning av estimerte kostnader i forkant av arbeidene er det 
vanlig å bruke standardiserte formler. Dette vil i utgangspunktet ikke være i strid med ord-
lyden i pkt. 24.8. Det må derimot forutsettes at formlene er tilpasset det aktuelle prosjektet i 
tilstrekkelig grad slik at de gir en realistisk angivelse av forventede kostnader. 
 
Et tredje spørsmål vedrørende entreprenørens varslingsplikt, er på hvilket tidspunkt vars-
ling skal skje, og om det eventuelt kreves tilbakemelding fra byggherren før forsering blir 
iverksatt.  
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Ordlyden sier at varselet skal komme «før» forseringen iverksettes, jfr. pkt. 24.8 annet 
ledd. Om entreprenøren varsler byggherren to uker eller to timer i forkant av forseringen, er 
dermed ikke etter en ren ordlydsfortolkning av betydning. 
 
Også her kan formålet til bestemmelsen være retningsgivende for hva som nærmere ligger i 
begrepet «før». Et hovedformål ved varslingsplikten, er at det gir byggherren en mulighet 
til likevel å innrømme entreprenøren fristforlengelse før entreprenøren starter forse-
ringen.
118
 Blir det varslet rett før forsering iverksettes, gir det byggherren liten mulighet til 
å innrømme fristforlengelse. Samtidig skal ikke dette hensynet overvurderes, da byggher-
ren i utgangspunktet er uenig at det foreligger en situasjon som gir krav på fristforlengelse, 
og derfor sjelden vil forandre mening. Kommer varselet derimot på et tidlig stadium, lenge 
før forsering starter, gir dette byggherren en dårlig mulighet til å klarlegge hvorvidt vilkå-
rene for forsering foreligger.
119
  
 
Et videre moment er den generelle lojalitetsplikten i NS 8405 pkt. 5, som uttaler at partene 
er forpliktet til å «vise lojalitet under gjennomføringen av kontrakten». I et tilfelle der hvor 
entreprenøren har foretatt et anslag av forseringsutgiftene, tilsier lojalitetsplikten at entre-
prenøren skal sende varsel til byggherren uten å vente. Dette forutsetter derimot at bygg-
herren på dette tidspunktet har forutsetninger for å vurdere entreprenørens kostnadsbereg-
ning, det vil han derimot normalt ha, jfr. neste avsnitt.        
 
Hensynet til entreprenøren er derimot også sentralt ved drøftelsen for når han må varsle 
byggherren etter pkt. 24.8 annet ledd. En forutsetning for at entreprenøren kan varsle, er at 
han har hatt mulighet til å foreta et forsvarlig anslag av forseringsutgiftene. Entreprenøren 
vil ofte måtte forholde seg til mange usikkerhetsmomenter når han foretar sitt anslag over 
forseringsutgiftene. Sentrale faktorer for resultatet av anslaget kan forandre seg på kort tid, 
særlig med tanke på at arbeidene ofte foregår utendørs. Værforhold kan raskt forandre seg, 
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ekstremkulde kan for eksempel vanskeligjøre arbeidene, eller store vannmengder forårsa-
ker ekstra komplikasjoner. På mange prosjekter vil slike faktorer ha stor betydning. Det vil 
derfor ofte ikke være praktisk gjennomførbart for entreprenøren å foreta en vurdering av 
forseringsutgiftene lenge før arbeidene starter. Avgjørende vil være de konkrete forhold 
ved det aktuelle prosjektet. På det tidspunktet entreprenøren derimot har foretatt sin anslag, 
i tråd med pkt. 24.8 første ledd, er det vanskelig å se en begrunnelse for at varselet ikke 
skal sendes omgående til byggherren. Fordi på det tidspunktet entreprenøren har mulighet 
til å foreta sitt («forsvarlige») anslag, vil det normalt også være mulig for byggherren å 
bedømme entreprenøren sitt anslag.  
 
Ser man formålet til pkt. 24.8 annet ledd i sammenheng med lojalitetsplikten og hensynet 
til partene, må svaret være at entreprenøren plikter å sende varselet på tidspunktet han har 
gjort sitt anslag etter første ledd annet punktum.   
 
Hva gjelder spørsmålet om nødvendigheten av tilbakemelding fra byggherren, oppstiller 
ikke ordlyden i pkt. 24.8 annet ledd vilkår om aksept fra byggherren på varselet fra entre-
prenøren før forsering kan iverksettes.  
 
Ser man på formålet med varselet er det ment å skulle gi byggherren en mulighet til å sikre 
seg informasjon om forseringen, siden den skjer på entreprenørens eget initiativ. Samtidig 
er entreprenørens defensive forseringsrett nettopp et resultat av byggherrens urettmessige 
avslag på kravet om fristforlengelse. Det vil derfor være bakvendt om det kreves aksept fra 
byggherren før forseringen kan starte. Formålet til pkt. 24.8 støtter derfor heller ikke at 
aksept fra byggherren er nødvendig. 
 
I teorien
120
 virker det også å være enighet om dette.  
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Aksept fra byggherren er på dette grunnlag ikke nødvendig, dette kan ikke anses tvilsomt. 
Skulle derimot byggherren svare at han ikke tillater forsering, eller angir en grense for hvor 
store forseringsutgifter han er villig til å dekke, er dette noe entreprenøren ikke trenger å ta 
hensyn til.
121
 
 
Et spørsmål litt på siden, er hvilke konsekvenser det har for byggherren at han ikke reagerer på varselet fra 
entreprenøren hvis han mener kostnadene er for høye. En naturlig konsekvens må være at han ikke kan stanse 
entreprenørens gjennomføring av forseringen, men at byggherren fremdeles har sine innsigelser i behold.
122
 
 
Sammenfatningsvis stiller varslingsplikten i pkt. 24.8 annet ledd krav om at entreprenøren 
skriftlig skal varsle byggherren, på en tilstrekkelig detaljert måte, om hvilke kostnader som 
antas å ville påløpe ved forsering slik at byggherren kan kontrollere entreprenørens anslag. 
Varselet må komme i rimelig tid før forsering starter, og gi byggherren en realistisk mulig-
het til å ta standpunkt til oppsettet. Aksept er ikke påkrevd etter pkt. 24.8 annet ledd.  
 
6.3 Konsekvensen av unnlatt varsling 
Ordlyden i pkt. 24.8 annet ledd angir ingen preklusjonsvirkninger av at entreprenøren unn-
later å overholde varslingsplikten.  
 
Preklusjonsvirkninger, som følge av manglende svar/varsling, er derimot gjennomgående 
regulert i andre bestemmelser i kontrakten.
123
 Standardens system taler derfor for at det 
ikke gjelder noen preklusjonsvirkninger etter pkt. 24.8 annet ledd. NS 8405 er også i større 
grad enn vanlig lovgivning positivrettslig utformet
124
, noe som underbygger argumentet 
ytterligere.  
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Et av hovedformålene til varslingsplikten, er som nevnt bevissikring. Har ikke entreprenø-
ren overholdt sin varslingsplikt, vil det bli vanskeligere for byggherren å vurdere om entre-
prenøren har foretatt et forsvarlig anslag av antatte forseringskostnader. Formålet til be-
stemmelsen taler som følge av dette for at i de tilfeller entreprenøren ikke har varslet i hen-
hold til pkt. 24.8 annet ledd, vil han bli møtt med strengere krav for å bevise at han har fo-
retatt et forsvarlig anslag. Legges bevissikringshensynet til grunn, bør dermed mislighold 
av varslingsplikten få konsekvenser for hvilke krav til bevis som settes til utgiftene entre-
prenøren krever dekket av byggherren.
125
 Dette støttes også av det grunnleggende entrepri-
serettslige prinsippet
126
 om at risikoen følger funksjonsfordelingen,
127
 som tilsier taler at 
det er entreprenøren som bør bære den bevismessige risikoen for følgene av at varslings-
plikten i pkt. 24.8 annet ledd er misligholdt. 
 
I teorien
128
 virker det som å eksistere en generell enighet om at varslingsplikten i pkt. 24.8 
annet ledd er å regne som en ordensforskrift, men snarere at den fungerer som en «bevissik-
ringsregel», som Kolrud (1992) uttrykker det.
129
 Manglende varsling medfører av den 
grunn ikke bortfall av entreprenørens forseringsrett etter pkt. 24.8. 
 
Interessant i denne sammenheng er LG-1997-02010, som behandler varslingsplikten i forbindelse med en 
kontrakt basert på NS 3430 og pkt. 17.6. Ordlyden i pkt. 17.6 er tilnærmet lik som i pkt. 24.8 annet ledd, 
uttalelsene er derfor like aktuelle. Saken gjaldt utbygging av en tunnel, hvor det oppstod uforutsette kompli-
kasjoner på grunn av grunnforholdene. Entreprenøren mente blant annet at han hadde krav på å få dekket 
kostnader som følge av forseringsarbeider tilknyttet nevnte komplikasjoner. Han hadde ved to anledninger 
krevet fristforlengelse, og begge gangene ble kravene urettmessig avslått. Lagmannsretten kom frem til at 
entreprenøren kun hadde krav på å få dekket forseringskostnadene fra og med avslag nr. 2 etter pkt. 17.6, 
siden det ikke var varslet i samsvar med pkt. 17.6 ved det første kravet om fristforlengelse. Begrunnelsen var 
at ved det første kravet om fristforlengelse hadde entreprenøren ikke krevd meromkostninger, men i stedet 
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tvert imot opplyst at det ikke ville bli aktuelt å kreve dem dekket. Ved fremsettelsen av det andre kravet om 
fristforlengelse krevde entreprenøren derimot eventuelle fremtidige meromkostninger som følge av forsinkel-
sen, her fant retten at varslingsplikten var oppfylt selv om det ikke ble opplyst om antatte kostnader ved forse-
ringen.  
 
Dommen fremstår noe uklar i sin begrunnelse. For det første ser retten ut til å bygge på den oppfatning at 
varslingsplikten må overholdes, dersom entreprenøren skal kunne kreve forseringsutgiftene dekket. Derimot 
er det spesielle forhold i den aktuelle saken, nemlig at entreprenøren opplyste om at meromkostninger ikke 
ville bli krevd dekket. Det kan ha vært utslagsgivende for retten. For det andre anser retten at varslingsplikten 
ble overholdt i forbindelse med fremsettelse av krav nr. 2 vedrørende fristforlengelse, på tross av at det ikke 
ble opplyst om antatte forseringskostnader, men kun ved at det ble krevd eventuelle fremtidige meromkost-
ninger som følge av forsinkelsen. Det er ikke lett å se at dette i så fall skulle oppfylle kravet til varsling etter 
pkt. 17.6. 
 
Kolrud (1992) synes imidlertid å mene at rimelighetsbetraktninger kan gi grobunn for noe 
større tvil knyttet til om manglende varsling kan medføre konsekvenser for entreprenøren. 
Han skriver på side 157 at i tilfeller hvor konsekvenser kunne vært unngått ved varsling, 
taler rimelighetshensyn isolert sett for at dette i utgangspunktet må være entreprenørens 
risiko. Det er ikke så lett å se umiddelbart hvilke konsekvenser dette skal være. Samtidig er 
det også byggherren som har nektet entreprenøren en rettmessig rettighet etter kontrakten, 
slik at dette hensynet kan uansett ikke trekkes for langt.  
 
Sett under ett virker det like fullt klart at varslingsplikten i pkt. 24.8 annet ledd er en or-
densforskrift, og brudd på denne kun fører til at entreprenøren blir møtt med skjerpede krav 
for å bevise at vilkårene etter pkt. 24.8 første ledd var oppfylt.  
 
7 Entreprenørens ansvar knyttet til forseringstiltakene 
7.1 Innledning 
I det videre skal jeg behandle spørsmålet om hvilket ansvar entreprenøren har for at forse-
ringstiltakene som blir satt i gang fungerer tilfredsstillende, og at arbeidet blir ferdig innen 
fristen.  
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I hvilken grad entreprenørens forsering er vellykket i den forstand at hele forsinkelsen 
(selve tiden) blir innhentet, er ofte varierende. I kapittel 7.2 skal jeg se nærmere på om 
entreprenøren har en resultat- eller omsorgsforpliktelse i forhold til at hele forsinkelsen blir 
«forsert inn». 
 
Kapittel 7.3 ser på om entreprenøren har rett til å velge forseringstiltak hvor det er flere 
teknisk mulige tiltak å velge mellom, og eventuelt hvilket ansvar entreprenøren har i for-
bindelse med valget. 
 
7.2 Er defensiv forsering en resultat- eller omsorgsforpliktelse? 
Ved utførelsesentreprisekontrakter er det klare utgangspunkt at entreprenøren er forpliktet 
til å utføre arbeidene slik de er beskrevet i kontrakten, jfr. pkt. 11.1 første ledd. Han har 
herunder en omsorgsforpliktelse i forhold til selve resultatet. Feil som kan tilskrives pro-
sjekteringen, er det tradisjonelt byggherren sin risiko, såfremt prosjekteringen er utført av 
byggherren eller noen han svarer for.
130
 Hva gjelder tidsfristene, har entreprenøren motset-
ningsvis et resultatansvar for at disse blir overholdt.
131
 
 
Med «omsorgsforpliktelse» siktes det til at entreprenøren har en plikt til å forsøke på en 
aktsom og forsvarlig måte etter beste evne å forsere inn den inntrufne forsinkelsen. Resul-
tatforpliktelse innebærer at entreprenøren har et objektivt ansvar for at forseringsarbeidene 
innhenter hele forsinkelsen. Konsekvensen av at entreprenøren kun har en omsorgsforplik-
telse, er at kravet om fristforlengelse fremdeles er i behold for den resterende del av forsin-
kelsen. 
 
Av ordlyden i pkt. 24.8 første ledd første punktum fremgår det at entreprenøren kan velge å 
se avslaget som «et pålegg om forsering gitt ved endringsordre». Det siktes her til pkt. 22.2 
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 Jfr. Marthinussen (2012) s. 45 
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 Se NS 8405 pkt. 34.2 som pålegger dagmulkt der arbeidene ikke er ferdigstilt innen avtalt frist. Dette gjel-
der uavhengig om det er snakk om NS 8405 eller 8407, jfr. kap.1.1 ovenfor. Se også Hagstrøm (2003) s. 118. 
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første ledd hvor står det at byggherren kan pålegge entreprenøren, ved endringsordre jfr. 
pkt. 23.1, å overholde dagmulktbelagte frister hvor det foreligger krav på fristforlengelse. 
Blir entreprenøren pålagt forsering etter pkt. 22.2 første ledd vil han måtte betale dagmulkt, 
hvis han ikke blir ferdig innen avtalt frist.
132
 Dette kan blant annet utledes av pkt. 22.2 tred-
je ledd annet punktum som sier at forskyving av tidsfrist etter pkt. 22.2 annet ledd medfører 
at dagmulkten også gjelder for den nye fristen. Ordlyden i pkt. 24.8 kan dermed forstås 
som at det samme gjelder ved forsering etter denne bestemmelsen.  
 
Sammenhengen til kravet om fristforlengelse er også av interesse. Velger ikke entreprenøren forsering etter 
pkt. 24.8, men velger i stedet fristforlengelsen, vil han ha på samme måte som etter pkt. 22.2 være forpliktet 
til levere arbeidet innen avtalt tid, tillagt fristforlengelsen. Lykkes det ikke entreprenøren å bli ferdig innen 
avtalt tid justert for fristforlengelsen, vil byggherren ha rett på dagmulkt, jfr. pkt. 34.2 første ledd første 
punktum. 
 
Motsatt kan det like fullt anføres at pkt. 22.2 første ledd gir direkte uttrykk for i ordlyden, 
at «tidsfrister helt eller delvis skal fastholdes». Til sammenligning har ikke dette kommet 
til uttrykk i ordlyden i pkt. 24.8.
133
 En slik inngripende konsekvens bør stå klart uttrykt, og 
byggherren er her nærmest til å ta konsekvensene av at dette ikke går klart frem av avtale-
teksten. 
 
En etablert praksis, er at entreprenøren varsler om at forseringen skjer på «byggherrens 
regning og risiko».
134
 Dette støtter også at risikoen for tidskonsekvensen av forseringen 
ligger hos byggherren. 
 
En som nevner dette spørsmålet i teorien, er Petterson (2012).
135
 Han sier at «det klare ut-
gangspunkt må være at entreprenøren ikke har et resultatansvar, og at forseringen anses 
som en omsorgsforpliktelse». Det er vanskelig å se at dette er et klart utgangspunkt.  
                                                 
 
132
 Kfr. Petterson (2012) pkt. 5.5 
133
 Se Petterson (2012) pkt. 5.5 som også fremhever dette 
134
 Jfr. Petterson (2012) pkt. 4.5 
 53 
 
Et hensyn som gjør seg gjeldende i denne drøftelsen er at byggherren urettmessig har av-
slått entreprenørens krav om fristforlengelse, og dermed stilt entreprenøren i denne valgsi-
tuasjonen. Reelle hensyn tilsier at hvor byggherren urettmessig har tvunget entreprenøren 
til å velge, bør byggherren også bære risikoen for at forseringen blir vellykket. 
 
Et interessant forhold i tilknytning til dette emnet, er spørsmålet om ekstra vederlag i form av risikopåslag. 
Risikoen henger tett sammen med retten til tilleggsvederlag i forbindelse med vederlagsberegningen. Proble-
mer tilknyttet risikofordelingen vil ofte ende opp som et spørsmål om tilleggsvederlag.
136
 Foreligger det ikke 
en resultatforpliktelse vil dette medføre at entreprenøren ikke kan kreve et risikotillegg, for entreprenøren 
påtar seg ingen ekstra risiko.  
 
Gitt at det foreligger en resultatforpliktelse, vil dette by på visse praktiske problemer. Ved forsering etter pkt. 
24.8, er situasjonen den at partene er uenige om det foreligger rett til fristforlengelse. Vederlaget vil bli utmålt 
i ettertid dersom det viser seg at entreprenøren virkelig hadde rett til fristforlengelse. Utmåling av risikopåslag 
etter at arbeidene er utført vil by på visse praktiske problemer.
137
 Riskopåslaget må utregnes på forhånd. I 
ettertid vet partene partene «fasiten», og det vil da virke kunstig å skulle regne ut et «tenkt» risikopåslag. 
Byggherren vil neppe være særlig velvillig til å måtte betale ekstra for en flom som aldri ble noe av. 
 
Som drøftelsen over viser, kan det vanskelig sies å være et klart svar på om entreprenøren 
har en resultatforpliktelse for at forseringen klarer å innhente forsinkelsen. Ordlyden sam-
menholdt med reelle hensyn, taler derimot for at en naturlig forståelse av pkt. 24.8 er at det 
ikke foreligger en resultatforpliktelse. 
 
Entreprenøren har ikke en resultatforpliktelse for å hente inn forsinkelsen ved forsering 
etter pkt. 24.8 i NS 8405. 
 
                                                                                                                                                    
 
135
 Jfr. Petterson (2012) pkt. 4.5 
136
 Se Sandvik (1966) s. 106 
137
 Kfr. Pettersons merknad til dette i Petterson (2012) pkt. 4.5. 
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7.3 Valg av forseringstiltak 
I en situasjon der entreprenøren skal forsere med hjemmel i pkt. 24.8 finnes det noen gang-
er flere mulige tiltak,
138
 og det er ikke alltid opplagt hvilken løsning som skal velges når 
man skal forsere. Problemstillingen i dette kapittelet blir å se på i hvilken grad entreprenø-
ren bestemmer over valg av løsningsmetode, og hvilke rettslige spørsmål som eventuelt kan 
dukke opp i forhold til hans valg. 
 
I kap. 7.2.1 blir det drøftet om entreprenøren selvstendig kan velge hvilke forseringstiltak 
som skal iverksettes.  
 
I kap. 7.2.2 blir det sett på hvilke rettslige krav som er forbundet med valg av forseringstil-
tak.  
 
7.3.1 Entreprenørens rett til å velge forseringstiltak 
Hvilke tiltak som skal iverksettes ved entreprenørvalgt forsering, er ikke direkte regulert i 
pkt. 24.8. Varslingsplikten i annet ledd krever derimot, som det fremgår over av kapittel 
6.3, at entreprenørens varsel skal gi byggherren en realistisk mulighet til å vurdere om 
entreprenøren har foretatt et forsvarlig anslag. Herunder må varselet inneholde informasjon 
om hvordan arbeidet skal foregå. Anslaget entreprenøren har foretatt må nødvendigvis 
bygge på en tenkt utførelsesmetode. Ses dette i sammenheng med at mislighold av vars-
lingsplikten ikke har andre konsekvenser en rent bevismessige, og at det ikke kreves aksept 
på varselet fra byggherren, tilsier sammenhenger i bestemmelsen at entreprenøren forutset-
tes å kunne velge forseringstiltak.  
 
Til sammenligning er det relevant å se på hva som gjelder etter pkt. 22.2. Ordlyden i pkt. 
22.2 regulerer ikke spørsmålet. Det følger derimot av pkt. 11.1 første ledd at kontraktarbei-
det «skal oppfylle de krav som er angitt i kontrakten». Hvor kontrakten gir rom for flere 
                                                 
 
138
 Se Kaasen (1997) s. 615 og 622 
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løsninger vil entreprenøren stå fritt til å velge løsningen
139
, fordi som Marthinussen (2010) 
sier på side 142 at løsningen «i så fall vil ligge innenfor den beskrivelsen som byggherren 
har gitt». Løsningen etter pkt. 22.2 er dermed at såfremt byggherren ikke har gitt entrepre-
nøren noen instrukser i forbindelse med endringsordren, står entreprenøren fritt til å velge 
hvordan forseringen skal gjennomføres. Ved forsering etter pkt. 24.8 er det entreprenøren, 
ikke byggherren, som har valgt forsering. Dette taler ytterligere for at entreprenøren står 
fritt til å velge forseringstiltak etter pkt. 24.8.      
 
Det kan stilles spørsmål ved om en valgrett for entreprenøren går på bekostning av bygg-
herrens styringsbehov. Bakgrunnen for entreprenørens rett til å forsere, er at byggherren 
forutsetningsvis feilaktig har nektet fristforlengelse.
140
 I denne sammenheng er det også 
grunn til å påpeke at byggherren er gitt at adgang til å kreve forsering med hjemmel pkt. 
22.2. Hensynet til byggherrens styringsbehov mister dermed mye av sin vekt. 
 
Samme problemstilling kan også oppstå i petroleumskontrakter. Selv om selskapet (tilsvarende byggherren) 
erkjenner risikoen for forsinkelsen eller det dreier seg om en omtvistet endringsordre (DVO), kan valg av 
forseringstiltak bli et problem. Kaasen (1997) på side 615 sier om forseringsinstrukser gitt av selskapet: «Men 
slike instrukser- selv i form av en formell (eventuelt omtvistet) endringsordre- gir ikke nødvendigvis leveran-
døren avklaring med hensyn til hvilke tiltak han skal iverksette». Leverandøren må derfor til syvende og sist 
selv ta beslutning om hvilke tiltak som skal iverksettes.
141
 
 
Entreprenøren står som følge av dette i utgangspunktet fritt etter pkt. 24.8 til å velge forse-
ringstiltak. 
 
7.3.2 Entreprenørens ansvar for valg av forseringstiltak 
Første spørsmålet blir om entreprenøren har en resultat- eller omsorgsforpliktelse for at 
tiltaket han velger er det mest egnede forseringstiltaket.  
                                                 
 
139
 Dette er uttrykk for den generelle funksjonsfordelingen mellom partene, jfr. Kaasen (2006) s. 222. 
140
 Jfr. NS 8405 pkt. 24 
141
 Jfr. Kaasen (2006) art. 11, særlig s. 236 
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Innledningsvis skal det knyttes en kort forklaring til betydningen av begrepene «resultat- 
og omsorgsforpliktelse» brukt i denne sammenheng. En resultatforpliktelse innebærer at 
entreprenøren har en objektiv risiko for selve resultatet av sitt valg. Har entreprenøren en 
omsorgsforpliktelse blir han derimot bare ansvarlig for negative konsekvenser ved sitt valg, 
forutsatt at valgene hans ikke var aktsomme og forsvarlige.  
 
Som i nevnt kapittel 7.2 over fremgår det av pkt. 24.8 at entreprenøren kan velge å se av-
slaget på fristforlengelse som et «pålegg om forsering gitt ved endringsordre». Løsningen i 
pkt. 22.2 er derfor et moment også i denne sammenheng.
142
 Pkt. 22.2 regulerer ikke
143
 til-
fellet der entreprenøren må velge mellom flere alternative tiltak, men det er en grunnleg-
gende regel at risikoen følger funksjonsfordelingen.
144
 Siden det i utgangspunktet er entre-
prenøren som velger forseringstiltak, taler dette for at risikoen ligger hos ham. 
 
Av interesse ved tolkningen av pkt. 22.2, er også en uttalelse angående risikoen for ar-
beidsangivelsen i Sandvik (1966) side 210. Han uttaler at hvor entreprenøren «har valget 
mellom flere likeverdige arbeidsmetoder» ligger det nær å la entreprenøren bære risikoen 
for følgene av sitt valg, herunder dekke eventuelle unødvendige kostnader. Dette har en 
overføringsverdi ved valg av forseringstiltak etter pkt. 22.2, og taler for at byggherren har 
en objektiv risiko for valg av forseringstiltak. 
 
Kaasen (1997) i «Tidsproblemet i tilvirkningskontrakter» s. 614 og 615 berører også denne 
problemstillingen i tilknytning til fabrikasjonskontrakter.
145
 Kaasen skriver at hvor selska-
pet har utstedt et forseringspålegg uten å spesifisere hvilke tiltak som skal iverksettes, må 
leverandøren ha risikoen for hvilke akselerasjonstiltak han velger.  
                                                 
 
142
 Kfr. drøftelsen i kap. 7.2.1  
143
 Kfr. Petterson (2012) pkt. 5.2, mener dette ikke er hjemlet. 
144
 Jfr. Hagstrøm (1997) s. 14 
145
 Jfr. Kaasen (1997) s. 614, herunder note 30 
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Samtidig skriver Kaasen at det må legges vekt på at risikoen for leverandøren vil være stor dersom selskapet 
ikke blir ansvarlig for kostnader knyttet til ineffektive tiltak. Kaasen mener løsningen derfor må være at den 
aktsomme leverandøren «kan kreve dekket de kostnader han forsvarlig har, forutsatt at han forgjeves har 
bedt selskapet ta standpunkt til de tiltak han akter å iverksette». Sammenligningen med fabrikasjonskontrak-
tene har derimot en noe redusert overføringsverdi i forhold til dette synspunktet, fordi ved fabrikasjonskon-
trakter er det mer vanlig at selskapet spesifiserer hvilket tiltak som skal iverksettes.  
 
Den objektive risikoen for valg av forseringstiltak i pkt. 22.2 ligger dermed i utgangspunk-
tet hos entreprenøren.  
 
Overfører man synspunktene, som ligger til grunn for løsningen etter pkt. 22.2, er det en 
viktig forskjell. Ved forsering etter pkt. 24.8 har byggherren urettmessig nektet entreprenø-
ren en rettmessig rettighet i form av fristforlengelse.  
 
Rimelighetshensynene, som Kaasen fremhever, gjør seg også gjeldene etter NS 8405 og 
pkt. 24.8. Kostnadene forbundet med de forskjellige tiltakene kan i mange tilfeller være 
betydelige. Dersom entreprenøren i ettertid blir sittende med risikoen for at tiltaket som blir 
satt i verk viser seg ineffektivt, kan dette få store økonomiske konsekvenser for entreprenø-
ren.  
 
Dette taler samlet sett for at entreprenøren ikke kan bli pålagt en objektiv risiko for at det 
valgte forseringstiltaket gir et mest mulig effektivt resultat. Dette må i prinsippet gjelde 
selv om tiltaket viser seg helt uegnet.
146
 
 
Konklusjonen er av den bakgrunn at entreprenør har en omsorgsforpliktelse for i hvilken 
grad forseringstiltak er «egnet», herunder kostnadseffektivt. Entreprenøren blir dermed 
                                                 
 
146
 En annen ting er et totalt uegnet tiltak i seg selv vil være et moment for det ikke er foretatt et forsvarlig 
valg av forseringstiltak, se drøftelsen avslutningsvis i delkapittelet.  
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først ansvarlig for negative konsekvenser hvor han ikke har foretatt et aktsomt og forsvarlig 
valg av forseringstiltak. 
 
På bakgrunnen av denne konklusjonen, blir neste spørsmål hvilke krav som stilles til et 
aktsomt og forsvarlig valg av forseringstiltak. Ordlyden i pkt. 24.8 regulerer ikke denne 
problemstillingen. Drøftelsen må derfor basere seg på mer generelle momenter. 
 
Tatt i betraktning at valg av tiltak i utgangspunktet er en omsorgsforpliktelse, blir spørsmå-
let først og fremst om entreprenøren har opptrådt i henhold til faglig forsvarlig standard, 
herunder om det er foretatt lojale og forsvarlige vurderinger.
147
  
 
Et interessant spørsmål i denne sammenheng, er hvem av partene som har ansvaret for «ut-
viklingsrisikoen».
148
 Spørsmålet var oppe i blant annet LH-2007-102419 hvor det ble uttalt:  
 
«I Jan Einar Barbo, Totalentreprise – særlig om entreprenørens prosjekteringsrisi-
ko, 1990, side 59 flg..er omtalt den såkalte «utviklingsrisikoen». Med dette menes at 
spørsmålet om hvem av partene som bærer risikoen for at en byggemetode som på 
byggetidspunktet anses å være forsvarlig, senere viser seg å medføre en svikt fordi 
den byggetekniske utviklingen på byggetidspunktet var mangelfull. Det vises for så 
vidt til Rt-1968-783. Det konkluderes med at utviklingsrisikoen må bæres av bygg-
herren, og dette utgjør et unntak fra den vidtgående funksjonsrisiko som påligger 
totalentreprenøren». 
 
Dette underbygges også av Kaasen (2012) i «Petroleumskontrakter med kommentar til NF 
05 og NTK 05» s. 236, som skriver at entreprenørens valg av tiltak må vurderes i lys av 
hvordan situasjonen var på tidspunktet når valget blir truffet. Dette kan også legges til 
grunn ved fastleggelsen av det rettslige utgangspunktet etter NS 8405, hensynene gjør seg 
                                                 
 
147
 Jfr. Kaasen (2006) s. 236 
148
 Kfr. Barbo (1990) s. 59 flg. 
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gjeldende på tilsvarende måte. Støtte for denne tankegangen finner man også i Rt.1999 
s.878 (referert til i kapittel 5.2), der det uttales at vurderingen hva gjelder forseringskostna-
dene må avgjøres ut fra forholdene på tidspunktet valget om forsering må tas. 
 
Et siste moment er om hensynet til en forsvarlig vurdering taler for at entreprenøren bør 
varsle byggherren om hvilke tiltak han akter å iverksette.
149
 Det kan tenkes at entreprenø-
ren er i tvil, byggherrens mening vil dermed kunne bidra til et mer forsvarlig avgjørelses-
grunnlag. I slike tilfeller vil dette hensynet tale for at entreprenøren skal varsle byggherren 
før forseringen iverksettes. 
 
Entreprenøren er etter dette ansvarlig for at valget av forseringstiltak er forsvarlig på tids-
punktet når valget blir tatt. 
 
8 Oppsummering 
Entreprenørens defensive forseringsrett i pkt. 24.8 er en sentral og praktisk bestemmelse i 
NS 8405. På bakgrunn av fremstillingen skal det gjøres noen avsluttende bemerkninger.  
 
Regelen i pkt. 24.8 skal primært ivareta sentrale behov for entreprenøren, først og fremst gi 
ham mulighet til å eliminere risikoen for å måtte betale dagmulkt, dersom det skulle vise 
seg at kravet om dagmulkt ikke fører frem. I praksis vil normalt også forsering være en 
gunstig løsning på problemene, både for entreprenøren så vel som byggherren. Bestemmel-
sen medvirker til at fremdriften blir opprettholdt hvor det oppstår tvist om hvem av partene 
som har risikoen for forsinkelsen. Hensynet til fremdriften er også et av de mest fremtre-
dende ved store tilvirkningskontrakter. Pkt. 24.8 sikrer på denne måten ofte en rasjonell og 
hensiktsmessig løsning på problemene. 
 
                                                 
 
149
 Jfr. synspunktene til Kaasen (1997) s. 616 
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Til tross for dette, er det enkelte svakheter ved bestemmelsen. Endringene som ble gjort i 
forbindelse med vedtakelsen av pkt. 24.8, skulle gjøre bestemmelsen lettere å praktisere 
enn den foregående bestemmelsen i NS 3430 pkt. 17.6. Dette har kun vært delvis vellykket. 
Usikkerheten knyttet til hva forseringsutgiftene skal sammenlignes med er borte, slik sett er 
det rettsteknisk en enklere regel.
150
 Like fullt kan det i mange tilfeller være vanskelig å vite 
hvor stor forsinkelsen vil bli, slik at endringene ikke har løst alle problemene. 
151
 Et annet 
forhold er at kostnadsgrensen på samlet dagmulkt tillagt 30 %, som skal beskytte byggher-
ren mot uforholdsmessige kostnader, heller ikke er uproblematisk. Dette henger sammen 
med at entreprenørens anslag etter pkt. 24.8 første ledd annet punktum må være «uforsvar-
lig» for at den skal legge en begrensning på kravet fra entreprenøren, noe som i praksis kan 
være vanskelig å bevise.  
 
Et spørsmål til slutt i denne sammenheng, er om pkt. 24.8 kunne hatt en mer utfyllende 
formulering. Ved denne vurderingen må man derimot ta hensyn til at mange av usikker-
hetsmomentene knyttet til vurderingen, er faktiske faktorer som det er vanskelig «å formu-
lere seg bort fra». Ytterligere tillegg vil fort gjøre bestemmelsen vanskeligere tilgjengelig. 
Et forslag er likevel at det kunne være inntatt konsekvensen for entreprenørens vederlags-
retts
152
 at forseringsutgiftene overstiger samlet dagmulkt tillagt 30 %. 
 
 
 
 
 
                                                 
 
150
 Se Rt. 1999 s. 878 hvor en stor del av drøftelsen knytter seg til denne problemstillingen. 
151
 Jfr. vilkåret i pkt. 24.8 som sier at man skal se på «samlet dagmulkt» 
152
 Viser til drøftelsen av dette spørsmålet i kap. 5 
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